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INTRODUCCIÓN 
 
 
El aumento significativo y acelerado de la población de la ciudad capital del país 
por distintos factores, con una tasa media anual de 1.48% para el quinquenio 2005 
– 2010 frente al 1.19% del país1, así como el deterioro de algunas zonas 
emblemáticas y residenciales de la ciudad, problemas de inseguridad, entre otros,  
han llevado a que el terreno disponible para nuevas edificaciones y proyectos 
urbanísticos este disminuyendo drásticamente en la ciudad, trayendo como 
consecuencia la urbanización de zonas perimetrales como Bosa, Suba, Engativá, 
Fontibón y Usme;   como también el desarrollo urbano en municipios vecinos 
como Soacha, Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Cota, Chía, Cajicá, 
Zipaquirá, Sopó Tocancipá y La Calera entre otros . Lo cual conlleva a que el 
tiempo de desplazamiento de los habitantes se haya incrementado notoriamente, 
tanto por la distancia a recorrer, como por la insuficiente capacidad de las vías y el 
deficiente sistema de transporte público existente.  
 
Esto ha hecho que muchas personas busquen nuevas opciones de vivienda que 
les permita minimizar estos problemas y maximizar su tiempo de desplazamiento, 
así como a las entidades Distritales buscar alternativas para la reactivación y 
desarrollo de zonas deterioradas.  
 
La ciudad de Bogotá ha presentado en los últimos años un gran crecimiento en 
materia de infraestructura, vivienda y transporte urbano; instrumentos como la ley 
388 de 1997 y  el Decreto distrital 619 de 2000, por el cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT).  Han permitido dar unas directrices claras sobre la 
organización del uso y aprovechamiento del suelo en la ciudad.  
  
De igual forma  se han propuesto diferentes herramientas para llevar a cabo el 
ordenamiento de la ciudad, es así como dentro de los Planes de Renovación 
Urbana se está llevando a cabo el Plan Zonal Centro. Estos planes responden a 
políticas de densificación en el desarrollo urbano, contrarias a las de expansión 
que han predominado, que afectaban el aprovechamiento del suelo y la 
infraestructura existente. 
 
 A pesar de esto, según CAMACOL en Bogotá existen 282.678 hogares sin 
vivienda propia, lo cual representa el 14.6% de hogares en la ciudad, esto debido 
principalmente al encarecimiento y escasez de suelo disponible para la 
construcción. 
 
De otra parte, los tiempos de desplazamiento que requieren las personas entre 
hogares - zonas de trabajo - estudio, han aumentado considerablemente, lo que 
ha llevado en los últimos años a la tendencia de densificar la franja central de la 
ciudad. 

                                            
1
 Proyecciones de Población -  Proyecciones nacionales y departamentales de población – 2006 -

2020, Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – Planib. Septiembre de 2007. 
Bogotá. D.C.  



 
Con este trabajo, se pretende elaborar una evaluación a nivel de prefactibilidad 
administrativa, técnica y financiera de la construcción de un edificio. Buscando una 
rentabilidad para los inversionistas y brindando una nueva opción de vivienda a los 
habitantes interesados en vivir en la zona centro de la ciudad. 
 
Para llevar a cabo la evaluación a nivel de prefactibilidad, se tienen en cuenta los 
objetivos planteados en el anteproyecto:  

 

 Estructurar y evaluar la propuesta técnica, financiera y administrativa a nivel 
de prefactibilidad, de todos los elementos que conllevaran a la culminación 
del proyecto de vivienda. 

 Determinar el tamaño adecuado  del proyecto de acuerdo a los planes 
zonales y de ordenamiento territorial de la ciudad. 

 Identificación de las posibles formas de financiación del proyecto. 

 plantear a los inversionistas del proyecto una viabilidad financiera que les 
garantice una tasa de oportunidad mínima del 18%. 

 Identificación de los futuros compradores del producto final, diagnostico y 
perspectivas del sector. 

 Brindar posibles soluciones de vivienda a personas que buscan la zona 
central de la ciudad para residir. 

 Evaluar la mejor estrategia de mercadeo y venta del producto final, ya sea 
de forma directa o con un intermediario especializado. 

 
Este proyecto se plantea a partir del interés y conocimiento que tienen los 
estudiantes que desarrollan el estudio, sobre el sector de la construcción y 
vivienda, buscando aprovechar beneficios que se brindad gracias a los planes que 
pretende iniciar el Distrito en materia de Renovación Urbana en  la ciudad de 
Bogotá. 
 
Teniendo en cuenta los beneficios de esta Renovación Urbana que se está 
llevando a cabo en la Zona centro de la Ciudad y las ventajas que conlleva la 
construcción de la fase III de Transmilenio, la cual incluye el proyecto de la 
Estación Central. Se propone la evaluación de un proyecto que consista en el 
redesarrollo y activación en la manzana comprendida entre las carreras 20 y 21 y 
las calles 33a y 34 del barrio de Teusaquillo, la cual está ubicada dentro del 
estrato socioeconómico 4 y reglamentada por la UPZ 101 de Teusaquillo. 
 
El proyecto va dirigido a personas en estrato socioeconómico medio, que busquen 
una nueva opción de vivienda en la zona delimitada.  
 
Uno de los mayores beneficios que presenta el proyecto por su ubicación es la 
cercanía del mismo con las principales troncales de Transmilenio, la avenida 
Caracas se encuentra a seis cuadras e incluye el proyecto de la Estación Central, 
la Avenida NQS que se encuentra a 10  cuadras al occidente del proyecto y 
próximamente la Avenida Calle 26  adaptada al sistema Transmilenio, la cual se 
encuentra a 5 cuadras de este sector, lo que garantiza una gran oferta de 



transporte público y accesibilidad, que incluye igualmente la calle 34 que brinda 
acceso al servicio público de transporte. 
Para la información del proyecto  se tuvieron contactos constantes con 
constructores, inmobiliarias, proveedores y contratistas, lo que permitió contar con 
información y experiencias de primera fuente. 
 
 
Contenido del Trabajo 
 
Capitulo 1 Descripción de los factores legales y urbanísticos que afectan al 

proyecto, así como los costos generados para obtener licencias y 
permisos. 

 
Capitulo 2 Revisión de toda la información relacionada con el mercado, como se 

mueve el estrato 4 en la ciudad y en las zonas aledañas al proyecto, 
estrategias y expectativas en ventas. 

 
Capitulo 3 Presentación de los aspectos administrativos, cargos, creación de 

empresa y como se espera organizar el proyecto. 
 
Capitulo 4 Desarrollo de los aspectos relacionados, con la ubicación del 

proyecto, situación actual, actividades y control, así como tiempos 
propuestos para la fase constructiva. 

 
Capitulo 5 Análisis financiero de los flujos obtenidos, a partir de la información 

obtenida en campo y que permiten llegar a conclusiones del 
proyecto. 

 
Capitulo 6 identificaciones de los riesgos generados alrededor de la fase 

constructiva y de ventas del proyecto, se presenta información 
cualitativa. 
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1 ASPECTOS LEGALES 
 
 
Para el desarrollo de cualquier proyecto inmobiliario, uno de los principales 
aspectos a tener en cuenta es la viabilidad legal y urbanística, la cual está 
reglamentada en normas nacionales, departamentales y municipales que son de 
obligatorio cumplimiento. 
 
Una de las disposiciones legales que regula de forma directa la puesta en marcha 
de todo proyecto de construcción, es el plan de ordenamiento territorial POT, el 
cual suministra información vital para establecer las regalas a través de las cuales 
los municipios promueven el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural, 
buscando  la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo. 
 
 
1.1 Plan de ordenamiento territorial 
 
De acuerdo a la ley 388 de 1997 y los decretos nacionales 879 de 1998 y 4002 de 
2004, se determina el plan de ordenamiento territorial como un  instrumento para 
facilitar el desarrollo de las áreas urbanas y rurales, teniendo como parámetros la 
sostenibilidad ambiental, humana, económica y equidad social, en el que 
interactúen el correcto manejo de los recursos naturales, recursos físicos, 
económicos y financieros públicos y privados que actúan en la dinámica del 
territorio, permitiendo una distribución equitativa de oportunidades para las 
personas, en términos de habitabilidad y mejoramiento del entorno natural y en su 
desarrollo urbanístico; dentro del anterior marco del orden nacional, el distrito 
establece la siguiente normatividad: Decreto Distrital 619 de 2000-Decreto Distrital 
1110 de 2000 - Decreto Distrital 469 de 2003 - Decreto Distrital 190 de 2004, para 
reglamentar la aplicación del Plan de Desarrollo Territorial del Distrito Capital de 
Bogotá. 
 
El POT define una serie de objetivos entre los que se tiene2: 
 

 Orientar el crecimiento de la ciudad hacia adentro y racionalizar el uso y 
ocupación del suelo. Desestimular y controlar la expansión sobre suelos 
rurales, promoviendo el crecimiento vertical a través de diferentes 
instrumentos y estímulos. 
 

 Consolidación de un núcleo central. En el Distrito se concentra la población, el 
empleo y las inversiones en equipamientos, vías, transporte, y servicios 
públicos. El POT calcula que el "Distrito Capital deberá proveer suelo, entre el 
año 2000 y el 2020, para un promedio de 158.000 personas por año". En total 
son 538 hectáreas por año y 10.763 hectáreas de expansión para 20 años. 
Con un incremento de población de 3'160.000 habitantes se tendrá para el año 

                                            
2
 Plan de ordenamiento territorial para Santa Fe de Bogotá, D.C. – POT. Impactos y Consecuencias. Tema: ¿Equilibrio 

Regional...? Mario A. Noriega. 2006 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4538#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4538#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935#0
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2020 una ciudad de 9'482.702 habitantes, sin contar la población de los 
municipios de 'la región'. 
 

 Convertir el espacio público en el elemento principal del sistema de 
articulación urbana, factor clave del equilibrio ambiental y principal escenario 
de la integración social y la construcción de ciudadanía. 
 

 Los 19 municipios de la región deben "concertar" con el Distrito la restricción 
de su crecimiento y su desarrollo esencialmente rural y agropecuario. 
 

 La integración regional se basa en mejorar los accesos al 'gran núcleo central', 
a partir de vías, corredores de transporte público y 'puertas urbanas'. El tren 
de cercanías no se precisa. El estudio para la localización de las estaciones 
de transferencia se llevará a cabo posteriormente. 
 

 La periferia del Distrito se consolidará con vivienda de interés social (zonas de 
expansión. Intervendrá directamente el Distrito a través de Metro vivienda en 
la construcción de 100.000 de las 500.000 viviendas que se requieren hasta el 
año 2010. 
 

 Se le da gran énfasis al "medio natural como base de ordenamiento". Se 
propone conformar la estructura ecológica principal regional. Como proyectos 
específicos se mencionan los parques La Florida, Tominé y San Rafael. 
 

 De los anteriores la que más aplicación tiene para el proyecto es la  que tiene 
que ver con la ocupación y usos del suelo. 
 

 Otras normas, leyes y decretos que deben ser consultados el estudio de 
factibilidad hacen referencia a: 
 

 Políticas y regulaciones sobre el patrimonio cultural: La conservación y uso de 
las áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural; que se pueden 
consultar en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.  
 

 La conservación, preservación y protección del medio ambiente, los recursos 
naturales, las amenazas y riesgos, en los cuales la Secretaria del medio 
ambiente presta la asesoría e información necesaria. 

 

 Infraestructura de redes de servicios públicos o en lo referente a la red vial, en 
las cuales el IDU, Codensa, Planeación Distrital y EAAB brindan la información 
necesaria. 

 

 Esta normatividad puede condicionar o cambiar las  características iniciales de 
un proyecto. 
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1.2 Clasificación Del Suelo 
 
El suelo del distrito se clasifica en suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión 
urbana. Al interior del suelo rural podrá establecerse la categoría del suelo 
suburbano, y en todas las clases de suelo el de protección. Esta clasificación está 
acorde con las clases de suelo definidas por la Ley 388 de 1997 y reglamentadas 
por el  Decreto  Distrital 190 (compilación POT), en Bogotá se delimitan 117 
Unidades de Planeación Zonal (UPZ). 
 
El proyecto se encuentra ubicado en suelo urbano, enmarcado por la 
reglamentación de la UPZ 101 – Teusaquillo.  
 
1.2.1 Suelo Urbano 
 
Constituyen el suelo urbano, las áreas destinadas a vías urbanas, que cuenten 
con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, 
posibilitándose su urbanización y edificación. 
 
El suelo urbano está definido en los planos que componen el POT, como aquel en 
el cual el municipio tiene capacidad de prestar sus servicios públicos primarios 
denominándose éste como perímetro sanitario o de servicios públicos. 
 
 
1.3 Tipología De Usos Del Suelo 
 
De acuerdo a las características particulares de cada actividad, los usos se 
clasifican por tipología de la siguiente forma: 
 
1.3.1 Uso Residencial 
 
Todo terreno que de acuerdo con el concepto general de urbanización se adecué 
específicamente para el uso principal de la vivienda, constituye un desarrollo 
urbanístico residencial; éstos se podrán desarrollar en cualquier parte del área 
urbana, con excepción de las zonas que específicamente se restringen por 
razones de incompatibilidad con otros usos asignados, inestabilidad, seguridad u 
otras razones ambientales, según las siguientes tipologías:  
 

 Vivienda unifamiliar 

 Vivienda bifamiliar y trifamiliar 

 Vivienda multifamiliar 

 Vivienda compartida 
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1.3.2 Uso Comercial 
 
Se entiende por uso comercial la actividad destinada al intercambio de bienes o 
servicios al por mayor o al detalle. 
 
1.3.3 Uso industrial y de servicio 
 
Se entiende por uso industrial aquella actividad que tiene por objeto el proceso de 
transformación de materias primas. Las actividades industriales se clasifican en 
diferentes categorías, que van desde la industria artesanal hasta la industria 
pesada, con base en la consideración de los impactos generados por los 
siguientes aspectos: 
 

 Aspectos urbanísticos: Tamaño, área construida, zonas para cargue y 
descargue, tipo de transporte vehicular, índole de la construcción y 
aislamientos. 

 Aspectos ambientales: Efectos sobre el recurso agua, el aire, el suelo, la 
generación de ruidos, efectos electromagnéticos, vibraciones y las situaciones 
de riesgo relacionadas con los distintos manejos industriales. 
 

 Aspectos energéticos y de producción: Consumo energético, de combustible y 
consumo simultáneo de varias clases de combustible, así como su 
almacenamiento. 

 

 Aspectos socio - económicos: Requerimiento de mano de obra, tecnología, 
insumos y productos. Con base en las anteriores variables de impacto, para 
efectos de su localización en las diferentes áreas de uso. la industria se 
clasifica en pesada, mayor, mediana, menor y artesanal 

 
1.3.4 Uso especial 
 
Se consideran como servicios las actividades de apoyo a la producción y al 
intercambio de bienes o que satisfacen necesidades cotidianas o básicas de la 
población. Se clasifican en servicios mercantiles y servicios a la comunidad o 
institucionales. 
 

 Servicios mercantiles: Son las actividades de apoyo para la realización de 
actividades laborales, cotidianas o de esparcimiento de la población, así como 
las de reparación de maquinaria o equipos, la intermediación financiera, el 
transporte y las comunicaciones, los servicios profesionales y personales y 
similares. 
 

 Servicios a la comunidad o institucionales: Son las actividades orientadas a 
lograr el bienestar de la comunidad para el desarrollo humano, la asistencia, la 
seguridad y la protección social y para la provisión de los servicios básicos de 
infraestructura, abastecimiento y sanidad. 
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La manzana en estudio contempla las tipologías de uso del suelo anteriormente 
mencionadas a excepción de la de uso industrial y el terreno donde se ubica 
específicamente el proyecto es de uso residencial.  
 
 
1.4 Tratamiento Urbanístico 
 
Son decisiones de ordenamiento que permiten orientar diferencialmente la forma 
de intervenir el territorio con miras a lograr los objetivos de desarrollo definidos 
para el suelo urbano y de expansión en el distrito, con estos se pretende generar 
los lineamientos generales de ordenamiento y desarrollo de todos los sectores de 
la ciudad. Con base en esto el POT define una serie de zonas a intervenir de 
acuerdo a las particularidades de conformación y desarrollo de las mismas, de 
acuerdo a esto se definieron las siguientes zonas: 
 

 Conservación: Está dirigido a la valoración, protección y recuperación de 
elementos significativos o altamente representativos de la evolución de la 
cultura arquitectónica y urbanística de la ciudad, procurando la preservación de 
sus características arquitectónicas, ambientales y paisajísticas. 
 

 Consolidación: Se aplica a sectores en los cuales se pretende afianzar su 
desarrollo de conformidad con las tendencias que presentan, a partir de unas 
directrices generales definidas para cada uno. 
 

 Mejoramiento Integral: Busca mejorar la mala calidad y deficientes 
condiciones de vida en asentamientos humanos de desarrollo incompleto e 
inadecuado, localizados en la periferia, los alrededores del centro de ciudad, y 
en zonas de riesgo mitigable, susceptibles de un proceso de consolidación y 
recuperación. 
 

 Redesarrollo: Este tratamiento pretende orientar procesos de transformación 
ya iniciados o generar nuevos en zonas que cuentan con buenas condiciones 
de infraestructura y localización estratégica en la ciudad de acuerdo con los 
objetivos de ordenamiento propuestos por el Plan, de manera que se privilegie 
su transformación hacia la optimización de su potencial, permitiendo mayores 
aprovechamientos y diversidad de usos. 
 

 Renovación: Con el tratamiento de renovación se pretende promover 
importantes transformaciones en zonas que cumplen un papel fundamental en 
la consolidación del modelo de ordenamiento propuesto por el Plan y en el 
cumplimiento de los objetivos del mismo y que por razones de deterioro 
ambiental, físico o social, conflicto funcional interno o con su entorno 
inmediato, requieren de esta transformación para aprovechar al máximo su 
potencial. 
 

 Desarrollo: Mediante este tratamiento se definen las condiciones de desarrollo 
de zonas que no están incorporadas al desarrollo urbano pero presentan 
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condiciones para ello en el horizonte del Plan. En este sentido se refiere al 
suelo clasificado como de expansión urbana. Igualmente, este tipo de 
tratamiento se aplica a predios de extensión significativa localizados al interior 
del suelo urbano, y por lo tanto con posibilidades de dotación de 
infraestructura, pero que no han sido urbanizados o construidos. 

 
 
1.5 Reglamentación Del Aprovechamiento Del Suelo 
 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial, el aprovechamiento del suelo será 
expresado en forma de densidad, altura e índices, ellos expresan una relación 
entre la población y el territorio o entre las edificaciones y el área de los predios a 
desarrollar (ANEXO 1)  
 
También se especifica las características en cuanto a obligaciones urbanísticas 
que establecen condiciones de desarrollo como zonas verdes privadas y a ceder, 
equipamientos, cantidad de parqueaderos, etc. 
 
 
1.6 Índice De Ocupación 
 
Esta cifra indica el porcentaje del área del terreno a ocupar por las edificaciones 
después de respetar los retiros establecidos por las normas, se tomara sobre el 
primer piso de una edificación. Dentro de este índice se contabiliza todo lo que 
constituye área construida, de acuerdo con la definición establecida para esta. 
El área mínima de los lotes para desarrollo por participación o parcelación, varía 
dependiendo aspectos tales como la zonificación de usos generales del suelo y el 
tipo de intervención posible. El área mínima del lote será consecuente con las 
necesidades que se establezcan por la autoridad competente y las normas que 
sobre el índice de ocupación, altura máxima y área mínima determinen. 
 
 
1.7 Índice De Construcción 
 
Es la cifra que multiplicada por el área neta o bruta del terreno, da como resultado 
el área máxima permitida para construir, de conformidad con los 
aprovechamientos establecidos en las fichas normativas o en los planes parciales 
de los polígonos de intervención. Esta fluctúa según la densidad asignada para la 
zona en la cual se ubica el desarrollo. 
 
Esta se regirá por las correspondientes fichas de resumen de normatividad para 
cada zona de tratamiento. No se considera dentro del índice de construcción las 
áreas destinadas a: 

 

 Parqueaderos privados o para visitantes. 
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 Balcones o terrazas tomados en la línea de paramento hacia el exterior, así 
como marquesinas, cubiertas de antejardín y tapasoles. Áreas construidas para 
equipamiento colectivo, cuando estos se dejen al interior del proyecto. 
 

 Instalaciones mecánicas, cuartos técnicos y tanques de agua 
 

 Piscinas y área de portería. 
 

 Las zonas de escaleras y circulaciones comunes de la edificación. 
 
 

1.8 Densidad De Vivienda Y De Población 
 
La densidad se define como el grado de ocupación de un territorio por personas, 
construcciones, usos o actividades. La densidad de vivienda y de población es la 
relación que expresa el número de viviendas o el número de habitantes en la 
unidad de superficie. Está definida en los planos de uso aprovechamientos 
establecidos en las fichas normativas o en los planes parciales de los polígonos de 
intervención para cada zona en particular. 
 
Las densidades y los índices, permiten conocer cuáles son las posibilidades del 
proyecto, es decir permite saber cuánto se puede construir en un lote en 
específico. 
 
Es por eso que todo proyecto de construcción está directamente influenciado en 
su concepción, diseño y ejecución por las densidades e índices máximos 
edificables asignados por el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
 
1.9 Vías  
 
Dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada ciudad, se fijan una 
serie de lineamientos en cuanto a las vías. En  el caso especifico del proyecto, por 
ser una zona madura en el desarrollo vial y de redes, no existen proyectos de 
ampliación de la calle 34 o la carrera 22, de acuerdo a los proyectos futuros que 
se  encuentran en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). 
 
 
1.10 Obligaciones Urbanísticas 
 
1.10.1 Áreas de cesión pública y contribuciones especiales 
 
De acuerdo al decreto 323 de 1992 Con el objeto de lograr un equilibrio armónico 
en la distribución espacial de la ciudad, los nuevos desarrollos constructivos y 
urbanísticos deberán disponer de áreas de cesión obligatoria, equipamiento y 
áreas verdes privadas de uso común, acorde con la densidad poblacional y las 
necesidades de la comunidad, las cuales deberán cumplir ciertas condiciones para 
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su adecuado funcionamiento, bajo el criterio fundamental de que la población debe 
gozar de un adecuado espacio público y una equilibrada red de equipamientos 
para su realización como ser humano. Las cesiones públicas incluyen, entre otros 
aspectos: 
 

 Las requeridas para vías públicas, tanto vehiculares como peatonales, que 
permitan la vinculación plena del inmueble a la malla urbana y que hagan 
posible la continuidad del desarrollo vial del municipio; éstas deberán cumplir 
con los requisitos sobre el sistema vial. 
 

 Zonas verdes o parques o plazoletas de uso público, junto con el 
amoblamiento y la dotación que los mismos requieren. 

 

 Suelo para la dotación y construcción de equipamiento colectivo, de acuerdo 
con los criterios establecidos para tal fin. 

 
Para el proyecto se establece como zona de cesión el aislamiento posterior del 
edificio, el cual se explica posteriormente en este capítulo. 
 
1.10.2  Requisito de parqueaderos 
 
La obligatoriedad de los parqueaderos en todo proyecto urbanístico está 
reglamentado en el decreto distrital 619 de 2000 cuadro anexo n° 4, "Areas 
generadoras de estacionamientos privados y de visitantes. 
 
Para Estrato 4, se tiene que se debe construir mínimo 1 espacio de parqueo por 
cada 3 apartamentos, para visitantes 1 por cada 5 apartamentos y para motos 1 
celda por cada 4 apartamentos. 
  
Al determinar la modulación del parqueadero, se puede restringir o cambiar el 
diseño arquitectónico del proyecto, dando como resultado que el proyecto sea 
menos rentable de lo que se había esperado. 
 
Para el edificio Teusaquillo 20 33, se establecen zonas de parqueo en el piso 1 y 
en semisótano que suman 32 posiciones; por normatividad de la UPZ solo se 
puede construir hasta nivel de semisótano. 
 
Es importante aclarar que no todos los apartamentos del proyecto tendrán 
parqueadero; esto debido a las limitaciones de espacio, a la normatividad 
existente y a las características propias del edificio en su concepción del mercado 
objetivo, las cuales serán explicadas en el capítulo de mercado. 
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1.11 Política Ambiental 
 
En el desarrollo urbano y especialmente en el área de proyectos inmobiliarios no 
ha existido una cultura ambiental que permita lograr un desarrollo equilibrado entre 
los recursos naturales existentes y la construcción de edificaciones y obra de 
infraestructura vial de servicios públicos. 
 
En el desarrollo de un proyecto urbanístico o inmobiliario las autoridades de 
control vienen haciendo especial énfasis a los impactos que tanto en la 
construcción como en la operación un proyecto o construcción puede generar. Es 
por eso que la licencia ambiental ha pasado a primer plano como elemento de 
evaluación, seguimiento y monitoreo de todo desarrollo urbanístico. Antes de la 
expedición del decreto 1753 de 1994. Las firmas promotoras de proyectos solo se 
preocupaban por la obtención de la licencia de urbanismo y construcción, hoy en 
día bajo el decreto 1220 de 2005 los estudios de impacto ambiental tienen la 
misma o mayor importancia ya que involucran no solo variables técnicas, sino 
económicas, sociales y ambientales. 
 
Un estudio de impacto ambiental debe contemplar por los menos cuatro (4) 
elementos básicos: 
 

 Evaluación del entorno: Es una descripción de las características físicas y 
socio-económicas de la zona o sector en donde se desarrolla la obra o 
construcción y su área de influencia. 
 

 Descripción del proyecto: Descripción clara de cada uno de los componentes 
del proyecto inmobiliario, áreas construidas, zonas verdes, servicios 
colectivos, parqueaderos, planteamiento vial y urbanístico. 

 

 Impacto del proyecto: identificación de los impactos ambientales, generados 
por la construcción y operación, sobre la zona donde se desarrolla el mismo y 
su área de influencia. 

 

 Mitigación de los impactos: una vez identificados los impactos a generarse por 
el proyecto, realizar un propuesto para mitigar cada uno de ello. 

 
1.11.1 Plan de manejo ambiental 
 
Es el plan que de manera detallada, establece las acciones que se requieren para 
prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos 
ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; 
incluye también los planos de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de 
contingencia. 
 
Además de las medidas de control el plan de manejo ambiental debe contemplar: 
El programa de seguimiento y monitoreo ambiental en el cual se deberán 
especificar los indicadores ambientales, la metodología y el procedimiento 
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utilizado. Igualmente el cronograma de ejecución y los costos que asocie la 
ejecución de los proyectos y actividades con las medidas de manejo ambiental, el 
costo total del proyecto y los costos del plan de manejo ambiental. 
 
1.11.2 Gestión social 
 
Pretende manejar los impactos sociales que generen las construcciones, 
buscando un contacto directo con terceros para establecer lazos de confianza, 
brindando información oportuna, logrando con ello su participación activa, 
buscando reducir los conflictos que se presenten, consiguiendo apropiación y 
sostenibilidad de las obras.  
 
Está orientado al cumplimiento de dos de los objetivos de armonía socioambiental 
del Plan de Gestión Ambiental Distrital, llamados Cultura ambiental y Socialización 
y corresponsabilidad3. 
I 

IMPACTO ASPECTO 

Alteraciones sociales, incomodidades y 
molestias a terceros dentro del área de 
Influencia. 

 

• Cerramiento de vías. 
• Generación de ruido. 
• Generación de material particulado. 
• Generación de otras emisiones 
atmosféricas. 
• Ocupación de zonas ajenas al proyecto. 

 

 
1.11.3  Manejo de señalización y publicidad 
 
Comprende las exigencias en materia de señalización industrial y vial necesarias 
para reducir los riesgos de accidentes viales, ambientales y ocupacionales en las 
obras. Adicionalmente el cumplimiento de las normas legales relacionadas con la 
contaminación visual, sin que se vean afectados los canales de comunicación con 
la comunidad4. 
 

IMPACTO ASPECTO 
• Alteración del paisaje • Instalación de señales. 
• Alteraciones sociales, incomodidades 
y/o molestias a terceros dentro del área de 
Influencia. 
 

• Cerramiento de vías. 
• Obstaculización del flujo vehicular y 
 

 
1.11.4  Manejo de escombros. 
 
Se debe promover entre los trabajadores la incorporación de hábitos de 
separación en la fuente, para incorporar mayor valor a los residuos mediante un 
mejor manejo, reduciendo su nivel de contaminación con sustancias que impiden o 
encarecen los procesos productivos de aprovechamiento.  

                                            
3
 Guía de Manejo ambiental para el sector de la construcción. Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá. Mayo 2010 

4
 Ibíd. 
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Los residuos se dispondrán en canecas o en contenedores donde se haga 
selección de acuerdo al tipo de residuo, y se dispondrá, si es necesario, 
temporalmente en un sitio adecuado para tal efecto, hasta ser recogido por la 
empresa de recolección de residuos sólidos, reciclador o gestor autorizado. 
 
Durante la construcción del proyecto Edificio Teusaquillo 20 33,  el cual actuará 
como generador de escombros, se debe acreditar la legalidad del sitio de 
disposición final mediante resolución o auto del concepto de viabilidad ambiental y 
certificación de los volúmenes dispuestos en dicho sitio. Estos documentos deben 
permanecer en todo momento en el sitio de obra y serán solicitados en cualquier 
momento por la autoridad ambiental competente5. 
 
 
1.12 Otros Aspectos 
 
1.12.1 Escrituras de propiedad 
 
En la negociación de terrenos para proyectos urbanísticos, además de las 
consultas sobre usos del suelo, posibles afectaciones, limitación en la prestación 
de servicios públicos, existe una evaluación y análisis que debe realizarse con el 
mayor cuidado y es el tiene que ver con la tradición del inmueble, es decir con la 
forma como se ha transferido históricamente el dominio de un inmueble de un 
dueño a otro. 
 
Se debe tener en cuenta que una omisión en un adecuado estudio de títulos, 
puede traer repercusiones tan graves, como la nulidad de la negociación y por 
consiguiente el perjuicio económico para el proyecto. 
 
1.12.2 Estudio de títulos 
 
El estudio de títulos tiene como objeto principal efectuar un minucioso análisis de 
los actos (ventas, hipotecas, sucesiones, etc.) que se hayan efectuado sobre el 
inmueble, para detectar cualquier irregularidad o posible existencia de terceros 
que más adelante puedan solicitar derecho de dominio sobre el inmueble que se 
está negociando. 
 
Básicamente los documentos necesarios para realizar un estudio de títulos son el 
folio de matrícula inmobiliaria, el certificado de libertad y tradición y las escrituras 
públicas, aunque el estudio puede requerir documentos adicionales. 
 
 
 
 
 

                                            
5
 Guía de Manejo ambiental para el sector de la construcción. Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá. Mayo 2010. 
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1.12.3 Folio de Matricula Inmobiliaria 
 
Todo inmueble debe tener un folio de matrícula inmobiliaria en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, de tal forma que cualquier persona al consultar 
el respectivo folio se pueda enterar de la situación jurídica del predio. 
 
El folio de matricula inmobiliaria representa la relación histórica de todos los actos 
que impliquen adquisición, gravámenes, limitaciones o afectaciones del dominio, 
medidas cautelares y títulos de tenencia o arrendamiento. De ahí la importancia de 
su análisis este folio debe ser solicitado lo más reciente posible para tener mayor 
seguridad en la transacción. 
 
1.12.4 Certificado de libertad (hipotecas, propiedad compartida, herencias) 
 
Se debe solicitar copia de las escrituras públicas, sentencias y actos de hayan 
verificado sobre el inmueble a negociar, durante los últimos veinte (20) años. Se 
establece este término por ser el señalado en la ley para la prescripción 
adquisitiva del dominio. 
 
Adicionalmente se debe verificar entre otras cosas que se haya eliminado 
cualquier condición resolutoria que genera vicios en los actos realizados 
históricamente sobre el predio. 
 
El anterior análisis debe ser realizado con detalle y responsabilidad, dado que en 
el evento de realizar la negociación para un futuro desarrollo urbanístico, la 
entidad financiera que aportará los recursos de crédito para su construcción, 
ordenar un estudio de títulos similares y podrá encontrar irregularidades que no 
hagan posible la negociación del crédito. 
 
1.12.5 Expensas de Curaduría 
 
La expedición de la Ley 388 de 1997 (Ley de Ordenamiento Territorial), ratificó y 
reguló la figura de la Curadores Urbanos en su artículo 101. El Curador Urbano es 
un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de urbanismo o de 
construcción a petición del interesado en adelantar proyectos de urbanismo o de 
construcción. 
 
La curaduría urbana implica el ejercicio de la función pública para verificación del 
cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigente en el municipio a 
través del otorgamiento de licencias de urbanización y de construcción. Expensas: 
Para el adecuado funcionamiento de las curadurías urbanas el Decreto 992 de 
1996 y posteriormente el Decreto 1469 de abril de 2010 establecieron el valor de 
las expensas recibidas por los Curadores Urbanos para el sostenimiento de las 
Curadurías. 
 
Es importante aclarar que las expensas se entienden como el cobro que la 
curaduría realiza a un usuario por el servicio de estudiar, tramitar y otorgar una 
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licencia de urbanismo o de construcción. Es decir, es un costo diferente al 
impuesto de construcción y a los cobros de derechos de delineación y 
nomenclatura.  
 
Toda solicitud de licencia genera un cargo fijo y un cargo variable; el cargo fijo es 
cancelado en el momento de la radicación de los documentos y el cargo variable 
cuando el curador expide la licencia. Dichos cargos son cancelados por el 
solicitante en la curaduría urbana. 
 

 La liquidación del cargo fijo y del cargo variable, dependen del uso y magnitud 
del proyecto propuesto. 
 

 El estrato socioeconómico sólo es tenido en cuenta en el caso de los proyectos 
de vivienda. 

 

 Para proyectos de vivienda de interés social (VIS), unifamiliar o bifamiliar se 
cancela un cargo único por cada unidad de vivienda. 
 

 Para proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) en serie se cancela el 50% 
del cargo fijo y del cargo variable correspondiente. 

 

 Para proyectos de comercio y/o servicios, Industria, dotacional y/o institucional 
se cancela según los metros cuadrados objeto de la solicitud. 
 

 Cuando el proyecto contenga más de una unidad estructuralmente 
independiente, el cargo variable se liquida por cada una de las edificaciones 
planteadas. 

 

 Las solicitudes de licencia de subdivisión y las otras actuaciones generan un 
cargo único. 

 
1.12.6 Impuestos Distritales 
 
Mediante le decreto ley 1421 de 1993 se reglamenta el impuesto de delineación 
urbana, el cual es un gravamen recaudado por la Secretaria de Hacienda  Distrital, 
este impuesto se calcula como un porcentaje del monto total del presupuesto de 
obra o de construcción. Planeación Distrital fijara mediante normas de carácter 
general el método que se debe emplear para determinar este presupuesto. 
Se entiende por "monto total del presupuesto de obra o construcción" el valor 
ejecutado de la obra, es decir, aquel que resulte al realizar la construcción, 
ampliación, modificación o adecuación de obras o construcciones, dentro del 
término de la vigencia de la licencia incluida su prórroga. 
Los contribuyentes del impuesto de delineación urbana, deberán presentar la 
declaración y pagar la totalidad del impuesto, dentro del término de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la expedición de la licencia de construcción, antes de la 
notificación de la licencia ante el Curador. 
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1.13 Aspectos del Proyecto 
 
El proyecto a desarrollar se encuentra en la localidad 13 de Teusaquillo, en la UPZ 
101 de Teusaquillo, la cual está reglamentada por el decreto 492 del 26 de octubre 
de 2007. 
 
Para el uso del suelo, el edificio se encuentra en el sector Normativo N°5, 
subsector de uso II, el cual tiene la siguiente Tipología: 
 

 ÁREA DE ACTIVIDAD:  Área de Actividad Central 

 SECTOR:    Av. Mariscal Sucre 

 TRATAMIENTO:   Renovación 

 MODALIDAD:    Reactivación 
 
El cual presenta como actividad principal para uso del suelo la vivienda unifamiliar 
o multifamiliar, las condiciones que se presentan en la zona por la reglamentación 
establecida en la UPZ para el proyecto, son: 
 

 ÍNDICE MÁXIMO DE OCUPACIÓN:   0.70 

 ÍNDICE MÁXIMO DE CONSTRUCCIÓN:   4.20 

 ALTURA MÁXIMA:     6 pisos 

 AISLAMIENTO POSTERIOR:    5 m 

 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:    Continua 

 DIMENSIÓN MÍNIMA DE ANTEJARDÍN:  3m 

 VOLADIZOS:      Se Permite 

 SEMISÓTANO      Se Permite 
 
Se planea la construcción de un semisótano para parqueaderos, el cual está 
establecido y permitido en la reglamentación de la zona. 
 
Para la obtención de la licencia de construcción del edifico Teusaquillo 20 33 y  de 
acuerdo al decreto 1469 de 2010, se calcula un total de $44´200.000, el cual se 
puede desagregar en la Tabla 1 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6
 Tabla de costos 2011. Curaduría urbana N° 3 
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ÍTEM VALOR 

Licencia de Subdivisión Urbana $ 621.696  

Concepto Uso del Suelo $ 41.420  

Concepto Norma Urbanística $ 207.099  

Ajuste  de Cotas de áreas $ 165.779  

Aprobación General del Proyecto Urbanístico $ 300.000  

Visto Bueno de Propiedad Horizontal $ 1.242.592  

Autorización para movimiento de tierras $ 82.840  

Cargo fijo licencias de urbanismo y 
construcción $ 349.665  

Cargos variables licencia de construcción $ 7.750.000  

Impuesto de delineación urbana $ 33.400.000  

TOTAL  $ 44.200.000  

Tabla 1.Costos generados en curaduría y SHD.  
 

El tiempo de duración del estudio para la obtención de la  licencia de construcción 
está determinado por el área de construcción del proyecto, en el caso del proyecto 
se categorizan en el nivel 3, lo que da a la curaduría un plazo de 30 días hábiles 
para su estudio. 
 
Es importante anotar que sin la aprobación de la licencia de construcción no es 
posible iniciar ninguna actividad constructiva en el área del proyecto a excepción 
de la sala de ventas; para esta labor se estipula un tiempo total de 4 meses, en el 
cual se contempla, la elaboración y recopilación de la documentación, posibles 
correcciones o cambios y el tiempo tomado en la curaduría para su aprobación y 
su costo es representativo en el cálculo de la inversión inicial. 
 

De acuerdo a lo observado en el capitulo, el edifico Teusaquillo 20 33 se ajusta a 
los lineamientos urbanísticos, enmarcados en la normatividad planteada para  la 
UPZ 101 y reglamentados por los decretos Distritales 1110 de 2000 - 469 de 2003  

y 190 de 2004, para reglamentar la aplicación del Plan de Desarrollo Territorial del 
Distrito Capital de Bogotá. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935#0
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2 ASPECTOS DEL MERCADO 
 
 
2.1 El sector de la construcción en Colombia  
 
Para hablar del sector de la construcción en Colombia hay que resaltar que la 
constitución política de Colombia de 1991, dictamino en su artículo 51 la 
necesidad y el derecho que tiene cada persona al goce de una vivienda digna. Es 
por ello que siempre se han planteado políticas que buscan solucionar el déficit 
que se presenta de viviendas en el país.  De igual forma para la economía 
Colombiana el sector de la construcción es de vital  importancia, es así que la 
contribución promedio del mismo, al crecimiento en años recientes (2002 – 2007),  
está en el orden de los 0.8 puntos porcentuales cifra que es superada únicamente 
por la industria manufacturera, el comercio y el transporte con: 1,8%; 1,3%; y 
1,0%, respectivamente7 y la cual sigue presentando una tendencia a aumentar 
dicha participación.  
 
Según cifras de CAMACOL, el sector de la construcción fue uno de los que más 
jalono la economía en los últimos años con un crecimiento promedio superior al 
10% anual, lo cual robustece la importancia que tiene este sector para la 
economía Colombiana,  en cuanto a la construcción de vivienda es de resaltar que 
el mercado ha estado marcado por ciclos que han generado crisis en el sector, es 
así que hasta mediados de los noventa el sector estuvo muy caracterizado por un 
constante  crecimiento en los precios de la vivienda y un sostenido manejo de la 
cartera hipotecaria.  Sin embargo hacia finales de los noventa, cuando el ciclo del 
sector vivienda inicio su descenso, éste se vio afectado tanto en el modelo de 
financiación; así como en general la economía del país.  
 
En el año 1993 se construyeron 137.000 viviendas, mientras en 1999 menos de 
30.000 viviendas8 (Figura 1), durante este último, se observó un aumento en las 
tasas de desempleo y en las tasas de interés, ante estos hechos tan contundentes 
las diferentes medidas tomadas por el gobierno y otras que tomó el mismo 
mercado, permitieron que el sector de la vivienda presentara nuevamente un ciclo 
de crecimiento. Dentro de estas medidas se planteo un desarrollo del modelo de 
preventas o ventas sobre planos, y el avance hacia nuevos esquemas de 
financiación que incluyeron la transformación de las corporaciones de ahorro y 
vivienda en bancos comerciales, la normativa para proteger a los deudores y el 
establecimiento de topes  al endeudamiento y a las tasas de interés9. 
 
A partir del año 2000, el sector de la construcción y propiamente el de vivienda  ha 
presentado diferentes fluctuaciones; sin embargo, en promedio ha mantenido un 
crecimiento que ha permitido que dicho sector haya salido “ileso” en las diferentes 

                                            
7
  El sector de la construcción en Colombia: hechos estilizados y principales determinantes del nivel de actividad- 

Departamento de Estudios Económicos de CAMACOL* Agosto de 2008 
8 
 LA VIVIENDA 2011 - 2014:“El Gran Salto” en la producción habitacional* CAMACOL Agosto de 2010. 

9
 Ibíd. 
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crisis; incluso durante la crisis mundial presentada a mediados del año 2009 (ver 
Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Variación anual producción de vivienda y PIB edificaciones.  
Fuente DANE – DNP, cálculos CAMACOL 

 

Es necesario mencionar que uno de los aspectos más relevantes para la 
construcción de nuevos proyectos de vivienda, es la escasez del suelo, el cual por 
diferentes factores no es apto o no está disponible para la construcción de 
vivienda, tal es el caso de Bogotá, en el cual  la escasez y encarecimiento del 
suelo urbanizable son los principales factores detrás del comportamiento de los 
precios de la vivienda. 
 
De acuerdo a Información proviene del MAVDT (Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial) en el foro de financiación de vivienda, organizado por 
ASOBANCARIA, en diciembre de 2009. Se licenciaron 31,1 millones de metros 
cuadrados para construcción de vivienda en los últimos 10 años, mientras la oferta 
de nuevo suelo en el mismo período se incrementó apenas en 3,2 millones de 
metros cuadrados10, situación que sumada a los niveles producción registrados 
profundizan el problema de escasez de terrenos para la construcción de vivienda. 
 
En cuanto al mercado de vivienda durante el primer semestre de 2010, este 
presento un repunte significativo a nivel Nacional, la actividad edificadora creció 
cerca del 20% frente a lo reportado en 2009. De igual forma, de acuerdo con 
Coordenada Urbana, las ventas de vivienda en las cinco principales regiones del 
país aumentaron 14% con respecto al año anterior. En cuanto a Bogotá el 
crecimiento del PIB presentó un comportamiento positivo. Según estas cifras, el 
PIB de la construcción en Bogotá creció aproximadamente 2.1% durante 2008 
0.3% en 2009, y cerca de 4% al finalizar el 2010. (Ver Figura 2)11. 

                                            
10

  Escasez de suelo y precios de la vivienda en Colombia -  CAMACOL – septiembre 2010 
11

 Contexto de la actividad edificadora y de la demanda de vivienda -  CAMACOL – septiembre 2010  
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Figura 2.  Crecimiento PIB de la construcción en Bogotá. 

 Fuente DANE – DNP, cálculos CAMACOL 
 

Se puede evidenciar por los datos anteriormente mencionados que la 
desaceleración que se presentó durante el año 2009, por causa de la crisis 
mundial, ha sido superada en el primer semestre de 2010, ya que los grandes 
macroproyectos de vivienda junto con los de menor envergadura están 
permitiendo la recuperación de algunas zonas que no estaban siendo 
aprovechadas con todo su potencial.  De igual forma, a pesar que los precios de 
venta han mantenido su tendencia al alza;  factores como el subsidio otorgado por 
el gobierno a la tasa de interés han permitido que dichos precios sean atractivos 
para quienes pretenden comprar vivienda. 
 
De igual forma, la organización del gremio de la construcción, la amplia variedad 
de crédito hipotecario y la calidad de los productos del mercado han permitido que 
la dinámica del sector sea favorable tanto para compradores como para  
constructores. Bogotá como capital tiene la mayor participación en el área de 
construcción del país (42,5 por ciento), seguida por Medellín, Cali y Barranquilla, y 
se destaca un significativo crecimiento del 125% en los inicios de obra en VIS en 
enero del 2010, frente al mismo mes del 2009, al igual que un incremento en un 
40% de las ventas VIS y del 32 % en las de No VIS, según datos de Coordenada 
Urbana y CAMACOL. 
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2.2 Demografía  
 
Para realizar el perfil de los futuros compradores del proyecto, es necesario hacer 
una identificación clara de la población que conforma la localidad de Teusaquillo. 
 
La localidad es una de las más importantes de la ciudad, tanto por su valor 
histórico como por su ubicación estratégica. Según datos tomados de la alcaldía 
local de Teusaquillo, para el año 2009, la población de la localidad asciende a un 
total de 155.841 personas, de las cuales la población adulta es la que prevalece 
con un porcentaje  del 53%, que equivale a 83.482 personas, a estos se suma el 
10.5% de adultos mayores. La composición familiar es de 3 personas en promedio 
por hogar, existiendo una amplia población de personas jóvenes, solteras o en 
parejas y sin hijos.  
 
Tiene el primer lugar en la ciudad en cuanto a población con necesidades básicas 
satisfechas. Su nivel educativo tiene un perfil de profesionales y expertos con nivel 
de especialización, maestría y doctorado y equivale al 54%, siendo el más alto de 
la ciudad.  
 
Hay que resaltar que la localidad tiene un flujo migratorio sostenido y en aumento, 
recibe familias enteras y personas de otras zonas del país, que se suman a la 
población de estudiantes de centros educativos de nivel superior y tecnológico. 
Además del flujo diario de personas que acuden a los 3 centros administrativos 
que prestan diversos servicios: CAN, Centro Administrativo Nacional, CAD, Centro 
Administrativo Distrital y la Gobernación de Cundinamarca.  
 
Del total de empresas que se hallan ubicadas en la localidad, el 28% se encuentra  
en la Unidad de Planeación Zonal (UPZ) 101 de Teusaquillo, en la cual estará 
ubicado el proyecto, lo  cual demuestra el gran flujo tanto de familias como de 
comercio que tiene la misma.  Dentro de los servicios que se prestan en la zona, 
se puede resaltar el área comercial y de turismo,  el cual asciende al 41%, en 
alimentos 25%, en recreación y cultura 12%, Profesionales y técnicos 
especializados 6%, financieros 4%, de igual forma  las personas que mas hacen 
uso de los servicios y productos de  estas son: empleados 48%, estudiantes 16%, 
Empresarios 14% y  Otros 12%.  
 
Es importante resaltar la  actividad artesanal,  el sector artístico y cultural (con más 
de 200 instituciones dedicadas a la educación, difusión, producción y creación de 
obras artísticas), el sector bancario, oficinas de impuestos y otras actividades 
económicas del estado distrital, departamental y nacional; la especialización de la 
localidad de Teusaquillo es la actividad comercial y de servicios personales, el 
cual es en promedio más alto que el de Bogotá y la Nación. 12 
 
 
 

                                            
12

 www.estasenteusaquillo.com 
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2.3 Indicadores de pobreza   
 
De acuerdo a la ECV (Encuesta de Calidad de Vida) en el 2008 en la localidad de 
Teusaquillo residían 54.927 hogares, de ellos el 12.6% (6.921) se encontraban 
bajo la línea de pobreza. Estas cifras permiten evidenciar que esta localidad 
presenta junto con la localidad de Chapinero, las menores cifras de pobreza y 
miseria de la ciudad

13 
 

 
 
2.4 Oferta de vivienda  
 
Partiendo de un análisis del área total licenciada a octubre de 2010, podemos 
indicar que tanto a nivel nacional, como en Bogotá, el total de área licenciada para 
construcción en metros cuadrados creció aproximadamente un 20% más  que 
durante el mismo periodo del año 2009. De igual forma, las ventas de vivienda en 
la ciudad de Bogotá alcanzaron 49.000 unidades anuales, que equivalen a un 
aumento del 8.9% frente al mismo periodo del año anterior. A pesar del 
crecimiento de la construcción de vivienda, estas no cubren ni el 40% de la 
demanda requerida por la ciudad14. 
 
Para cubrir la demanda que se registra en la ciudad, se desarrollan proyectos de 
gran envergadura que permiten reflejar una dinámica positiva del sector, ya que  
brindaran a los compradores un gran número de viviendas nuevas y  mayor 
variedad de soluciones de vivienda, que amplían las opciones de los compradores  
a la hora de tomar su decisión.  
 
De igual forma el sector de la construcción ha presentado buenas perspectivas 
para los inversionistas, por lo que se pueden ver asociaciones de grandes y 
sólidas constructoras, como ocurre en “La Felicidad” en el occidente de Bogotá, y 
en “Ciudad Verde” en el municipio de Soacha, que permite a los compradores de 
vivienda beneficiarse de una competencia sana, brindando mejores precios, un 
desarrollo sostenible y una completa adecuación de la zona. 
 
Otro de los fenómenos que se presenta en la ciudad es el de los proyectos 
integrales o de varios usos, resalta  el BD Bacatá (Bogotá Downtown), donde se 
puede disfrutar de una plataforma de comercio de 5.000 metros cuadrados, 545 
habitaciones hoteleras en 66 pisos y que será la estructura más alta de Colombia, 
una torre de vivienda y oficinas, y otra exclusiva de apartamentos sobre la calle 
20. Una solución integral que le da un carácter más cosmopolita a la ciudad, y que 
está dirigida a todos aquellos que viven en la zona  centro de la ciudad. 15 

 

Otro de los proyectos que pronto entrará en su fase de construcción, es el  
proyecto integral “Estación Central”, el cual busca habilitar el potencial de 
desarrollo inmobiliario de la zona centro de la ciudad,  asociado a la construcción  

                                            
13

 DANE – Encuesta de Calidad de Vida 2008 
14

 Informe de coyuntura octubre de 2010- CAMACOL 
15

 Ibíd. 
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de la estación central del sistema Transmilenio, buscando captar y potenciar los 
beneficios sociales, urbanos y económicos que genera la inversión pública, para 
transformar este sector identificado en el POT y en el Plan Zonal Centro (PZC) 
como zona de renovación urbana, se debe resaltar que estos dos proyectos se 
encuentran ubicados cerca al proyecto Teusaquillo 20 33.  
 
En cuanto al número de metros cuadrados  licenciados para vivienda en la ciudad 
de Bogotá, se puede observar en la Figura 3, que el primer trimestre de 2010 fue 
el periodo en el cual se licenciaron más metros cuadrados, y que a pesar de un 
descenso en los siguientes periodos, el año 2010 presentó un comportamiento 
positivo con respecto a los años anteriores. 
 

 
Figura 3. Área de construcción iniciada en Bogotá y Cundinamarca  acumulado trimestral enero 

2008 – octubre 2010. 
 Tomado informe de coyuntura octubre de 2010 - CAMACOL. 

 
En  la oferta de pequeños constructores con proyectos de menor envergadura, es 
necesario resaltar que en la Localidad de Teusaquillo se encuentran ubicados 
aproximadamente 20 proyectos en fase de construcción, lo cual demuestra la 
dinámica del sector en esta zona y el auge que se presenta gracias al impulso que 
brindan proyectos como la fase III de Transmilenio y los de renovación urbana de 
la zona centro de la ciudad.   
 
Otra variable que influye en la oferta y que usualmente se presenta en proyectos 
pequeños, es la posibilidad que tienen los compradores de escoger los acabados 
y detalles del apartamento, mediante la exhibición en la sala de ventas de cada 
uno de los posibles componentes del inmueble. 
 
Otro punto importante a tener en cuenta, es la vivienda usada que representa un 
rubro importante del mercado, como se observa en la Figura 4, en los últimos años 
los precios de la vivienda usada han tenido una desaceleración en el ritmo de 
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crecimiento en su valoración real, lo cual puede estar dinamizando positivamente 
este mercado. De acuerdo con las estimaciones de CAMACOL, al cierre de 2010 
los precios de la vivienda usada terminaron con una variación anual cercana al 
4,7%. 16  

 
Figura 4 .Precios de la vivienda usada, variación % anual real. 

 
Según la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, al cierre de 2009 el volumen de 
ventas de vivienda usada se incrementó en 206% con respecto al 2008, 
generando una brecha con la oferta, ya que esta no creció en la misma magnitud. 
En el 2010, se ha incrementado el número de unidades vendidas con respecto al 
total de transacciones del mercado de vivienda usada, particularmente en los 
estratos 5 y 6, marcando una reducción en el número de unidades habitacionales 
usadas que permanecen en el mercado.17 
 
2.4.1 Oferta de Vivienda en Estrato Cuatro 
 
 Para el año 2010, según el censo de de edificaciones por barrio de la Secretaria 
Distrital de Planeación,  el total de metros cuadrados construidos fue de 956.213 
m2,  de los cuales se destinaron 944.952 m2 para apartamentos y   los restantes 
11.261 m2 para casas, generando 8.449 Soluciones de vivienda, esta oferta de 
vivienda en estrato cuatro está distribuida en 9 de las 20 localidades de la ciudad. 
 
En el caso de la localidad de Teusaquillo el número de metros cuadrados 
construidos para el año 2010 fue de 47.917 m2, generando un número de 379 
soluciones de vivienda.  De estos 45.687 m2 se destinaron para apartamentos 
brindando 371 soluciones  de vivienda18. 
 
De acuerdo a la investigación de campo elaborada por los formuladores del 
proyecto,  en la UPZ (101) de Teusaquillo, los proyectos de vivienda más 
representativos son: 
 

                                            
16

 EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN COLOMBIA.JULIO 2010. CAMACOL. INFORME 22 
17

 INFORME DE COYUNTURA OCTUBRE DE 2010- CAMACOL. 
18

INVENTARIO MATERIA ESTADÍSTICA. CENSO DE EDIFICACIONES POR BARRIO 2010 – Planeación Distrital Anexo1 

http://www.sdp.gov.co/resources/00_anexo_1_inventario_materia_estadistica.xls+informaci%c3%93n+censo+de+edificaciones+por+barrio+2010


Capitulo 2 – Aspectos del Mercado 

Universidad del Rosario  23 

 

Proyecto la Gran Manzana  
 
Ubicación: calle 32 No 13 A – 27  
Valor venta: $ 311.088.440 
Valor m2: $ 3.535.095   
Estrato: 4   
Número de pisos 15 
Área: 88 m² - Habitaciones: 2 - Baños: 2 -Garajes: 1  
Tipo de garaje: Independiente 
Etapa  constructiva: Sobre planos 
 
Museo parque central 
 
Ubicación: Carrera 13 A # 28 – 21  
Valor venta: $178.000.000   
Valor m2: $3.632.653  
Estrato: 4  
Número de pisos  27 
Área 49 m² - Habitaciones 1 - Baños: 1 - Garajes: 1  
Tipo de garaje Independiente. 
Etapa  constructiva: En construcción. 
 
Edificio Ibiza 
 
Ubicación: Calle 41 No 25 – 20 
Valor de venta: $175.200.000  
Valor m2: $ 2.920.000  
Estrato 4:  
Número de pisos  5 
Área 60 m² - Habitaciones 2 - Baños: 1 - Garajes: 1 
Tipo de garaje Independiente     
Etapa  constructiva: Entrega. 
 
 
2.5 Demanda de vivienda 
 
En general, el sector de vivienda tiene una característica muy particular, a pesar 
de los esfuerzos hechos por el gobierno y los mismos empresarios del medio, la 
demanda de vivienda nueva siempre ha superado por un amplio margen a la 
oferta. 
 
Para hacer un  análisis adecuado de esta demanda, se partirá de la  metodología 
seguida por el DANE, la cual explica que el  estudio del déficit habitacional debe 
contemplar  tanto la dimensión cuantitativa como cualitativa del problema; de esta 
manera, se toma como definición de déficit habitacional cuantitativo, la diferencia 
de viviendas que deben ser construidas para alcanzar la paridad entre número de 
hogares y el número de viviendas adecuadas. Por otro lado, la definición tomada 
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para el estudio del déficit cualitativo corresponde al número de hogares cuya 
solución habitacional presenta alguna deficiencia en la estructura del piso, 
espacios, o en la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios.19 
 
Según las cifras del censo de 2005, el déficit habitacional de Bogotá sumaba 370 
mil hogares, de los cuales 282 mil correspondían a déficit cuantitativo (76% de los 
hogares en déficit) y 87 mil hogares en déficit cualitativo (24% de los hogares en 
déficit)20.  
 
Para el año 2010, el déficit de vivienda fue de 282 mil unidades y se requerirá 
construir 70.491 viviendas anuales en los próximos 20 años para cerrar la 

brecha21,  según informe de CAMACOL, para el año 2010 hubo un 35% más de 
hogares que buscaban vivienda nueva para comprar, con respecto a cifras del 
año 2009. Sin embargo,  la oferta en el año 2010 disminuyó un 8% con respecto 
al promedio de la última década, esto conlleva a que el periodo de venta de 
proyectos de vivienda haya disminuido con respecto a años anteriores. 

 
 En el 2010 más de 193.000 hogares buscaron vivienda nueva para comprar, 
50.000 más que en el mismo periodo del año pasado, así lo evidenció el estudio 
anual de Demanda de Vivienda que realiza CAMACOL Bogotá y Cundinamarca22.  
 
Al hacer un análisis de la demanda por estratos, es necesario primero hacer 
referencia a algunos aspectos que resalta la  Cámara de la Propiedad Raíz, la cual 
explica que hay un creciente grupo de personas mayores que han optado por 
vender su casa y adquirir, especialmente, apartamentos, por otra parte, existe una 
demanda efectiva de personas jóvenes y estudiantes con un poder adquisitivo alto 
que buscan apartamentos en estratos medios y altos y ubicados en zonas 
cercanas a sus sitios de trabajo o estudio, también una demanda de personas que 
viven en el exterior y ven en  la finca raíz una inversión muy rentable para su 
capital.  
 

 
Figura 5 . Estudio sobre migración internacional y remesas en Colombia. 

Centro de estudios Monetarios Latinoamericanos, BID, 2010. 

                                            
19  Metodología déficit de vivienda – DANE   
20  Ibíd.  
21  Evolución de la actividad edificadora, Coordenada Urbana. Septiembre 2010. CAMACOL Cundinamarca 
22  Hay escasez de vivienda nueva en Bogotá y Cundinamarca - Revista Dinero 19/11/2010 
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Para identificar las principales variables y determinantes que presentan los 
compradores de vivienda en Bogotá, se tomo como base el “Estudio Anual de 
Demanda de Vivienda”, que realiza  CAMACOL Bogotá y Cundinamarca, con base 
en 600 encuestas sobre un universo de 1´968.000 hogares ubicados en diferentes 
estratos socioeconómicos. 
 
Según este informe la  facilidad para acceder a créditos más baratos, el interés de 
las personas por dejar de pagar arriendo y algunos beneficios otorgados por el 
gobierno, han permitido que las familias tengan una motivación extra a la hora de 
adquirir vivienda. De dicha encuesta se resaltan los datos más relevantes 
inherentes al proyecto (ver Tabla 2). 
 

 
Tabla 2.  Resumen encuesta estudio anual de demanda de vivienda. 

Tomada reportes de construcción octubre de 2010 contexto de la actividad edificadora y de la 
demanda de vivienda CAMACOL. 

 

Se puede evidenciar que la mitad de los encuestados consideran que es buen 
momento para comprar vivienda, El interés por comprar vivienda se ha 
incrementado año a año a partir del 2007, se presenta una tendencia de alrededor 
del 15% de las personas que buscan vivienda para comprar, de igual forma en el 
año 2010, se observa un incremento en el porcentaje de de personas que buscan 
vivienda nueva.   Es de tener en cuenta la excepción que se presenta en el año  
2008, en el cual la percepción de los encuestados, bajó por cuenta de los 
problemas económicos globales. 
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2.5.1 Percepción Del Momento Para La Compra De Vivienda 
 
En el grafico de percepción de compra discriminada año a año (ver Figura 6), se 
puede observar que en los estratos medios (estrato 3 y 4), durante el año 2010 se 
presentó una disminución de un 10% con respecto al año 2009;  de igual forma,  la 
percepción es superior a los años 2007 y 2008. 
 

 
Figura 6. Percepción de compra de vivienda por estratos. 

Tomada reportes de construcción octubre de 2010 contexto de la actividad edificadora y de la 
demanda de vivienda CAMACOL 

 

En cuanto a las razones por las cuales es bueno comprar o no vivienda en estos 
momentos (ver Tabla 3), la facilidad de crédito con un 18.8% y la necesidad de 
dejar de pagar arriendo con un 15.5%, son las variables que más inciden a la hora 
de querer adquirir vivienda.  Por otra parte, la percepción de los encuestados que 
no están interesados en comprar vivienda, mencionan con mayor importancia la 
situación económica y los altos costos de la vivienda, como los aspectos que más 
afectan su decisión de compra. 
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Tabla 3. Principales razones para la compra de vivienda. 
Tomada reportes de construcción octubre de 2010 contexto de la actividad edificadora y de la 

demanda de vivienda CAMACOL 

 
2.5.2 Tipo y ubicación de la vivienda 
 
La tendencia de los bogotanos se encuentra actualmente enfocada en un 45% en 
proyectos de vivienda nueva, mientras que para el restante no es tan determinante 
la vivienda nueva, siempre y cuando se cumplan otras expectativas como lo son 
las distancias a recorrer hacia las zonas de trabajo, la seguridad y en el caso de 
las personas con hijos la necesidad de tener centros educativos cerca al lugar de 
residencia. 
 

 
Figura 7. Intención de compra por tipo de vivienda. 

Tomada Déficit habitacional y tendencias de la demanda 2010 -  CAMACOL 
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2.5.3 Tipo de inmueble que se está buscando y expectativas de precios 
 
Para las personas encuestadas el inmueble preferido definitivamente es el 
apartamento, con un 50% para el año 2010, observando una disminución con 
respecto al año 2009 la cual fue del 70% (ver Figura 8).  En cuanto a precios, 
estos se concentran principalmente en los que corresponden a segmentos VIS, es  
importante resaltar que aquellos inmuebles que se encuentran en el rango de 
precios entre $130 y $ 199 millones repuntan durante el 2010, lo cual indica que 
para el proyecto que se plantea, la demanda ha tenido un crecimiento  
significativo. (Ver Figura 9). 
 

 
Figura 8. Tipo de inmueble buscado. 

Tomada reportes de construcción octubre de 2010 contexto de la actividad edificadora y de la 
demanda de vivienda CAMACOL 

 
 

 
Figura 9. Expectativas de precio. 

Tomada reportes de construcción octubre de 2010 contexto de la actividad edificadora y de la 
demanda de vivienda CAMACOL 
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2.6 Descripción del proyecto  
 
El proyecto se esboza a partir del interés y conocimiento que tienen los 
estudiantes que plantean el proyecto, sobre el sector de la construcción y vivienda, 
buscando aprovechar beneficios que se generan a partir de los planes que se 
están ejecutando por parte del Distrito en materia de Renovación Urbana en la 
zona centro. 
 
Teniendo en cuenta esta Renovación y las ventajas que conlleva la construcción 
de la fase III de Transmilenio, la cual incluye el proyecto de la Estación Central. Se 
propone la evaluación a nivel de prefactibilidad  de un proyecto que pretende el 
redesarrollo y activación en la manzana comprendida entre las carreras 20 y 21 y 
las calles 33a y 34 del barrio de Teusaquillo, la cual está ubicada en el estrato 
socioeconómico 4 y reglamentada por la UPZ 101 de Teusaquillo. 
 
El proyecto se llevará a cabo en dos lotes ubicados sobre la carrera 20 con calle 
33ª, los cuales se encuentran con edificaciones de dos y tres pisos 
respectivamente, los cuales en la actualidad se encuentran en venta y cumplen 
con los parámetros legales-urbanísticos descritos en el capitulo anterior. 
 
El  edificio tendrá un total de 40 apartamentos. 
 

 Contará con 6 niveles y un semisótano.  Los apartamentos se ubicarán del 
segundo al sexto piso. 
 

 Cada nivel del edificio, cuenta con 4 tipos de apartamentos (Ver Figura 25): 
 

o 2 apartamentos de 43 m
2.
 

o 2 apartamentos de 50 m
2
.  

o 2 apartamentos de 52 m
2
.  

o 2 apartamentos de 56 m
2
.  

 
De acuerdo al diseño propuesto, los apartamentos cuentan con sala-comedor, cocina 
y con una habitación o dos habitaciones como son los apartamentos con área de 56 
m

2
. De igual forma, cuentan con un baño, cuarto de ropas y deposito. 

 
 

Todos los apartamentos se entregaran  con  acabados y listos para ser habitados. 
    
El proyecto total contempla un área 3256 m2 construidos, de los cuales 2010 m2 
corresponden al área de los apartamentos (área vendible). 
 
Las zonas comunes cuentan con: un depósito por apartamento, shut de basura, 
ascensor, cuarto de celaduría, servicio de circuito cerrado de televisión y una sala 
comunal en el primer piso, además de 32 parqueaderos.     
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2.6.1 Situación actual 
 
En la actualidad, el 20% del área de la manzana que se pretende intervenir, está 
constituida por una  edificación con menos de 5 años de antigüedad y el área 
restante con casas de dos y tres pisos,  las cuales cuentan con más de 40 años de 
construcción.  Sobre la calle 34 el uso del suelo  es comercial y no se pretende 
intervenir.  
 
Las bondades de la renovación urbana en la zona de Teusaquillo son muchas, 
Entre ellas se destaca la recuperación de las zonas deterioradas y olvidadas del 
centro de la ciudad, permitiendo que las personas decidan vivir cerca a los sitios 
de trabajo y puedan disfrutar de mayor tiempo libre. Además los sectores 
revitalizados mejoran ostensiblemente la infraestructura de servicios, vías, 
parques, comercio. 
 
El proyecto va dirigido a personas en estrato socioeconómico medio, que busquen 
una nueva opción de vivienda en la zona delimitada.  
 
2.7 Aspectos del cliente 
 
Para desarrollar un análisis  que permita evaluar la construcción y posterior venta 
de un edificio de apartamentos en la zona centro de la ciudad es de vital 
importancia conocer los aspectos más relevantes  del cliente.  
   
Los factores que más que influyen en el consumidor, son:  
 

o Factores económicos. 
o Caracterización de los compradores. 
o Ubicación. 
o Estrato. 
o Cultura.  
o Estilo de vida. 

 
2.7.1 Factores económicos 
 
Por el tipo de edificación a desarrollar, se determinó, que los clientes potenciales, 
serán personas con un nivel de ingreso medio alto; sin embargo, se considera el 
clima económico general, ya que si se da un auge económico,  es probable que el 
consumidor gaste más dinero e invierta endeudándose a un nivel superior o las 
personas de un nivel de ingresos menor que buscan mejorar su calidad de vida y 
beneficiarse de la cercanía del proyecto con sus centros de trabajo o estudio, 
tendrán toda la posibilidad de invertir en este.  
 
De acuerdo a la Figura 10, se observa que los estratos a los que principalmente 
está enfocado el proyecto tienen una  intención de compra superior al 20%.     
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Figura 10. Caracterización de hogares con intención de compra. 

Tomada reportes de construcción octubre de 2010 contexto de la actividad edificadora y de la 
demanda de vivienda CAMACOL 

 
2.7.2 Caracterización de los compradores. 
 
Teniendo en cuenta el área de los apartamentos, se determina que su diseño  
abarca principalmente el segmento de mercado de  solteros, matrimonios con no 
más de dos hijos y estudiantes en nivel superior. El rango de edad al cual 
pretende llegar el proyecto esta principalmente enfocado a personas entre  los 25 
y 50 años, decisión que se soporta en la encuesta anual de demanda elaborada 
por CAMACOL, la cual evidencia que la intención de compra más representativa 
se encuentra entre los jefes de hogar con edad  en el rango  entre 25 y 35 años, 
seguido por el rango entre 36 y 50 años.  (Ver Figura 11).   
 

 
Figura 11. Caracterización de hogares con intención de compra. 

Tomada reportes de construcción octubre de 2010 contexto de la actividad edificadora y de la 
demanda de vivienda CAMACOL 

 
2.7.3 Precio 
 
El precio es según la encuesta de CAMACOL el segundo factor que más influye 
en el momento de la toma de decisión  por parte del comprador. (Ver Figura 13) 
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El proyecto Teusaquillo 20 33, tiene un rango de precios inicial entre 96 y 154 
millones, dependiendo del área y ubicación del apartamento. De acuerdo a lo 
observado en la Figura 12, los compradores se encuentran entre el estrato 3 al 6, 
con una mayor inclinación en el estrato 4.      
 

 
Figura 12. Expectativas de precios. 

Tomada reportes de construcción octubre de 2010 contexto de la actividad edificadora y de la 
demanda de vivienda CAMACOL 

 
2.7.4 Estilo de vida 
 
Para este factor se tuvo en cuenta principalmente la necesidad que tienen cierto 
número de personas de ubicarse en zonas cercanas a su sitio de trabajo y/o 
estudio, que a su vez brinden las comodidades de vida necesarias que les 
permitan aprovechar el tiempo libre y evitar desplazamientos prolongados, 
evitando así el estrés producido por factores como el trafico de la ciudad que 
hacen de los desplazamientos una pérdida de tiempo considerable. Así mismo, 
personas con intereses culturales o artísticos que ven en la zona de Teusaquillo y 
centro, un punto de confluencia de estas actividades. 
 
El sector de vivienda, tiene una gran cantidad y variedad de proyectos los cuales 
brindan diferentes opciones a los futuros compradores, tales como precios, 
ubicación, tamaño, diseños, acabados, entre otros, que en determinado momento 
pueden ser variables que afectan positiva o negativamente la decisión de compra 
del consumidor. De acuerdo a la Figura 13 se puede evidenciar que la ubicación, 
precio y estrato son los factores que más inciden, según los encuestados, en la 
decisión de compra.   
. 



Capitulo 2 – Aspectos del Mercado 

Universidad del Rosario  33 

 

 
Figura 13. Factores que inciden en la compra. 

Tomada reportes de construcción octubre de 2010 contexto de la actividad edificadora y de la 
demanda de vivienda CAMACOL 

 
2.8 Precio de venta 
 
Para determinar el precio de venta del m2, se partió del costo del mismo al 
constructor, a partir de este, se incremento el precio de acuerdo a un factor de 
ubicación previamente establecido; Posterior a esto se afectó por la utilidad 
esperada del constructor que en este caso es del 35%, sin dejar de tomar en 
cuenta que este precio este acorde con el precio del mercado observado. Este 
porcentaje es usual en el sector de la construcción en la ciudad para los estratos 
medios en la estructura de costos – precios, para mayor detalle referirse al 
numeral 5.3.2  

 
2.9 Ingresos 
 
Para determinar los ingresos del proyecto se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
Partiendo de un cronograma de ventas, en el cual los cuatro primeros meses del 
proyecto son de preventas (ventas sobre planos), tiempo en el cual se proyecta la 
venta de 21 apartamentos, posterior a esto, se da inicio a la fase de construcción 
en el quinto mes y por un periodo de 12 meses; en la fase de construcción se 
realizara la venta de los restantes apartamentos en los primeros seis meses, la 
frecuencia proyectada de ventas del proyecto se muestra en la Figura 28.  



Capitulo 2 – Aspectos del Mercado 

Universidad del Rosario  34 

 

 
Los ingresos están compuestos por el valor de venta de cada apartamento, el cual 
está determinado tanto por el tamaño, como por la ubicación dentro del proyecto.  
De igual forma se generaran ingresos por la venta de cada parqueadero. El precio 
de venta inicial de cada sitio de parqueo se estima en  $9.450.000. Los ingresos 
totales por ventas se tasan en  $ 4.866.581.553 (ver Tabla 20) 
 
 
2.10 Plan de mercadeo 
 
A partir del diseño inicial  de los apartamentos del proyecto, se pretende llevar a 
cabo un plan de marketing que permita la comercialización del mismo, 
aprovechando sus ventajas competitivas, para ello se analizará mediante una 
matriz DOFA el proyecto, lo cual permitirá plantear estrategias para minimizar los 
riesgos. 
 
 
2.11 Análisis situacional 
 
De acuerdo a lo observado en los diferentes documentos analizados durante la 
investigación realizada para la formulación del proyecto se pudo evidenciar:  
 
DEBILIDADES: 

 

 El  tamaño del proyecto no permite ofrecer zonas verdes o comunales de gran 
extensión, elemento que puede ser atractivo, pero que la zona y estructura de 
costos – precio, respecto a densidad de construcción no lo permite. 

 

 La inversión inicial equivale al 19% del costo total del proyecto; es decir, 
requiere de endeudamiento de los socios de la empresa o búsqueda de 
terceros interesados en ser socios del proyecto, lo cual puede entorpecer el 
cronograma del proyecto.   

 
 

FORTALEZAS: 
 

 El proyecto está ubicado cerca a las tres principales troncales de Transmilenio 
carrera 30, calle 26 y Avenida Caracas, lo cual permitirá una rápida y fácil 
movilización a cualquier punto de la ciudad. 
 

 Los socios de la empresa tienen experiencia, en la administración y control de 
obra, que permitirá  minimizar los errores en los aspectos técnicos y 
cronogramas establecidos.    
 

 La ubicación privilegiada del proyecto permite la cercanía con la zona centro 
de la ciudad, la cual está en pleno desarrollo y valorización. 
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 Se brinda a los clientes la posibilidad de una variedad de acabados que les 
permite realizar una elección a su gusto. 

 

 El acceso y la distancia para los futuros clientes cuyo trabajo se ubique en un 
área de desplazamiento que implique un desplazamiento de hasta 30 minutos 
genera gran atractivo y en esta área de influencia se localiza cerca de 2 
millones de puestos de trabajo de la ciudad o estudiantes universitarios, 
segmento para quienes tiene atracción cuando vienen de otras ciudades.   

 

 La ubicación del proyecto en un sector tradicional y cultural de la ciudad. 
 
 
OPORTUNIDADES: 
 

 Existe una alta demanda por vivienda en la ciudad, la cual es superior a la 
oferta. 
 

 Se ofrece una solución de vivienda ubicada en estrato medio, con una 
cercanía tanto a sitios de trabajo como zona estudiantil. 
 

 Existe un gran número de hogares que buscan vivienda en lugares cerca a 
sus sitios de trabajo, estudio o de desarrollo cultural.  
 

 Se están desarrollando diferentes proyectos de infraestructura y renovación 
urbana  en la zona, que permiten al comprador que su inmueble se valorice en 
corto tiempo. 

 

 Ampliación de las vías y medios de transporte existentes en la zona. 
 

 El sector de la vivienda ha presentado un comportamiento favorable a los 
diferentes factores de la economía. 

 

 Existen políticas del gobierno que incentivan la compra de vivienda nueva o 
usada. 

 
AMENAZAS: 
 

 El atraso que se pueda presentar en las diferentes obras viales y de 
recuperación urbana, pueden afectar el desarrollo del sector. 

 

 La economía del país se ha resentido con eventos como el invierno que 
afectaran las tasas de interés. Lo cual puede afectar la financiación del 
proyecto. 

 

 De acuerdo a la evolución del clima económico del país, se pueden presentar 
dificultades para el acceso a créditos hipotecarios.  
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 Surgimiento de nuevos proyectos en la zona que puedan generar competencia 
y demora en la toma de decisión por parte de clientes potenciales. 

 
 
2.12 Estrategias comerciales 
 
Para la comercialización del proyecto, se plantean las siguientes estrategias. 
 
2.12.1  Estrategia de segmentación de mercado 
 
La estrategia de ventas, se enfoca en personas  en un rango de edad entre 25 y 
50 años, solteros, matrimonios con no más de dos hijos y estudiantes 
universitarios (ver numeral 2.7.2) y pretende brindar una solución de vivienda a un 
número reducido de personas que buscan una ubicación privilegiada y la cual les 
permita reducir tiempos de desplazamiento tanto a sus sitios de trabajo como a los 
sitios de estudio y esparcimiento, sin desmejorar su nivel de vida.  
 
2.12.2  Estrategia del producto 
 
El proyecto contará con  cuatro tipos de apartamentos,  los cuales oscilan entre 42 
y 56 m2, todos los apartamentos se entregaran  con  acabados y listos para ser 
habitados. 
 
Las zonas comunes cuentan con: un depósito por apartamento, shut de basura, 
ascensor, cuarto de celaduría, servicio de circuito cerrado de televisión y una sala 
comunal en el primer piso, además de 32 parqueaderos.     
 
 Los clientes podrán seleccionar sus acabados sin que esto represente un costo 
adicional, a partir de un abanico de opciones pres-establecidas, de las cuales se 
tendrán muestras y pueden ser pre-visualizadas en un espacio virtual, ubicado en 
la sala de ventas. 
 
2.12.3 Estrategia de venta 
 
Esta se llevara a cabo mediante una sala de ventas ubicada y adecuada en el sitio 
donde se llevara a cabo el proyecto, en esta se presentaran las cuatro opciones 
de apartamentos planteadas y contará con un modelo de las zonas más 
importantes del apartamento como lo son: cocina, sala comedor, habitaciones  y 
baño, además contará con una muestra de diferentes acabados que se le podrán 
brindar al cliente, en el cual se incluyen diferentes variedades de pisos, 
enchapados de baños y cocina, color de madera de armarios y otros elementos 
que no alteran el costo del apartamento.  
 
Se plantea un servicio posventa, el cual será dado por la constructora por un 
periodo de 6 meses posteriores a la entrega, en los cuales la constructora 
realizará los arreglos pertinentes y adicionalmente hará seguimiento a cada una 
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de las solicitudes, permitiendo evaluar inicialmente la necesidad y antes de  
finalizar el periodo de posventa, se hará una evaluación de los arreglos realizados 
con el fin de evaluar la satisfacción del cliente; es importante aclarar que los 
arreglos serán asumidos en primera instancia por los diferentes contratistas 
 
2.12.4  Estrategia de comunicación  
 
Para seleccionar los medios de publicidad para el proyecto, se toma como 
referencia la información mostrada en la Figura 14. 
 
El proyecto se  publicará en revistas especializadas como lo son hábitat, Buen 
Vivir, Donde Vivir y  Metro Cuadrado, lo cual incluye la publicación en medios 
físicos y virtuales. 
 
De igual forma es necesario ubicar a los futuros clientes que pretenden llegar 
hasta la sala de ventas, por lo cual se instalaran un número mínimo de dos vallas 
que permitan la ubicación de este, las cuales estarán localizadas en la zona 
cercana al proyecto y sobre vías principales como son la transversal 28 y la calle 
34, así mismo como todo proyecto de vivienda nueva, contará con banderas que 
permitan su fácil ubicación.   
 
Los  proyectos de vivienda son muy  susceptibles a la publicidad voz a voz, por lo 
que se pretende brindar la mejor información del proyecto en la sala de ventas, 
utilizando volantes informativos del proyecto. 
 
 

 
Figura 14. Intención de compra – Medios de búsqueda. 

Tomada reportes de construcción octubre de 2010 contexto de la actividad edificadora y de la 
demanda de vivienda CAMACOL 
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2.13 Fuerzas del mercado 
 
 Entrada de nuevos competidores 
 
Teniendo en cuenta que este mercado es atractivo por los rendimientos generados 
y por la evolución que ha tenido en los últimos años, la entrada de nuevos 
competidores es alta; sin embargo, existen limitaciones  para el ingreso de nuevos 
competidores, principalmente en la zona. 

 

 Legales: la reglamentación estipulada en las UPZ y curadurías son 
engorrosas y requieren de un tiempo promedio de cuatro meses para ser 
completadas. 
 

 Financieras: Se requiere una inversión inicial elevada, lo cual restringe el 
ingreso de inversionistas, pero no impide, el constante lanzamiento de 
nuevos proyectos. 
 

 Disponibilidad de terreno: la escasez de suelo en la ciudad de Bogotá, se 
convierte en impedimento para  la construcción de nuevos proyectos, por lo 
cual muchos proyectos se ubican de acuerdo a la disponibilidad de terreno 
a construir; sin embargo, la habilidad de cada constructor en ubicar nuevos 
terrenos se convierte en una ventaja competitiva. 

 
 La rivalidad entre los competidores 

 
Es bien conocido que existe un gran  número de competidores en el mercado que  
ofrecen diferentes alternativas, tanto en precio, acabados y ubicación, que hacen 
que la rivalidad entre competidores sea media,  es importante resaltar que la 
demanda es siempre superior a la oferta, por lo cual todos los proyectos son 
adquiridos. 
 
 Poder de negociación de los proveedores 

 
El poder de negociación de los proveedores se caracteriza primero por una 
variedad de los mismos que permite evaluar diferentes opciones, pero también 
existen gremios como en el caso del cemento que por su poder pueden en 
determinado momento afectar directamente los precios de los insumos requeridos, 
haciendo que el poder de negociación de los mismos sea medio alto. 
 
 Poder de negociación de los compradores 

 
El poder de negociación de los clientes es bajo, partiendo del hecho de que el 
precio está muy controlado por el mercado mismo, por lo cual la elección de los 
clientes se enfoca en calidad de los acabados, ubicación, tamaño y servicios 
complementarios brindados por cada proyecto. 
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 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
 
La amenaza de productos sustitutos es mínima ya que los clientes no tienen 
opciones en el mercado que permitan sustituir la vivienda como tal; sin embargo, 
técnicamente se puede hablar de productos sustitutos como el arriendo de la 
vivienda o permanecer en el hogar paterno. 
 
 
2.14 Costos plan de mercadeo 
 
Los costos generados por promoción, ventas y mercadeo se obtienen a partir de 
un porcentaje de 0.5% de los ingresos por ventas, durante 10 meses que es el 
periodo en el cual se proyecta la venta de los apartamentos, estos costos se 
componen de: 
 

COSTO DE VENTAS Y MERCADEO $ 23.174.256  

COMISIÓN SOBRE VENTAS $ 15.063.266  

  PUBLICIDAD Y MERCADEO $ 8.110.990  
Tabla 4. Costo de ventas y mercadeo 

 
Los costos de comisión sobre ventas se obtienen a partir de un porcentaje, el cual 
para el caso del proyecto se estableció en 0.325% del total de las ventas 
 
Para publicidad y mercadeo se establece el 0.175% de los ingresos totales por 
ventas, el cual será usado en 4 meses que es el tiempo establecido de preventas; 
se podría considerar que este costo es bajo; sin embargo, como se explico 
anteriormente, el mercado de vivienda en estos momentos es muy dinámico 
debido a la gran diferencia entre la oferta y la demanda, la buena situación 
económica y las facilidades de financiación. 
 
En el análisis realizado en este capítulo, se puede evidenciar que la oferta de 
vivienda es inferior al 40% de la demanda requerida por los habitantes de la 
ciudad, a esto se suma la escasez del suelo que genera un impacto negativo en la 
disponibilidad de vivienda.  
 
La principal fortaleza del proyecto es su ubicación, ya que se encuentra cercano al 
centro de la ciudad, en cual se está dando un proceso de renovación urbana que 
valorizará la zona de influencia del proyecto,  el acceso al mismo es fácil y ágil, por 
su cercanía con las tres principales troncales de Transmilenio.  
 
El proyecto se pretende dirigir a personas que buscan una solución de vivienda 
que permita reducir sus tiempos de viaje a sus sitios de trabajo, estudio, de igual 
forma a personas que tienen una afinidad con los aspectos culturales, históricos y 
académicos de la zona. 
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Se conciben cuatro tipos de apartamentos, los compradores pueden escoger los 
acabados de los mismos y recibirán una atención personalizada en la sala de 
ventas del proyecto, de igual forma los medios utilizados para la publicidad, se 
centraran en las revistas especializadas.    
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3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS   
 
 
Ante la necesidad que se tiene de dar al proyecto unos lineamientos generales en 
materia de organización administrativa del proyecto, se hace necesario tener en 
cuenta los diferentes aspectos que permiten dar un desarrollo adecuado al 
proyecto. 
 
Para llevar a cabo el proyecto se plantea con antelación la creación de una 
empresa constructora. 
 
3.1 Constitución legal de la empresa constructora 
 
Brístol Ingeniería S.A.S. es una empresa que nace a raíz de la inquietud 
personal que tienen los autores y del impulso adicional generado por la 
elaboración de este proyecto. Para el momento actual, la empresa ya se 
encuentra constituida legalmente y en actividad, será inversionista del proyecto y 
se encargara del manejo administrativo y técnico del proyecto. 
 
3.1.1 Información del documento privado de conformación de la empresa 
 
Domicilio: La empresa tendrá su domicilio en la ciudad de Bogotá en la carrera 54 
A No 58-34. 
 
Duración: Sera por tiempo o indefinido o cuando su objeto social no se esté 
cumpliendo. 
 
Objeto social: En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá ejecutar las 
siguientes actividades, sin agotarse en las mismas: a) construcción de obras de 
ingeniería civil; b) actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas 
de asesoramiento técnico; c) construcción de edificios para uso residencial y no 
residencial. 
 
Junta de accionistas: La compañía no tendrá al inicio de su vida una junta 
directiva, esta se establecerá si los socios desean a partir del momento que de 
inicio la actividad principal de la empresa.  
 
Gerente General: Será a su vez el representante legal de la empresa. 
 
Capital: La junta de socios como máximo órgano de poder en la sociedad 
establece que se tendrá una cantidad de 100 acciones teniendo cada uno un valor 
nominal de 100.000, un capital autorizado 1.000.000.000 de pesos colombianos.  
Si se necesitara incrementar el número de acciones ellos decidirán en cuanto 
será.   
Capital Suscrito:    50.000.000 
Capital pagado:    10.000.000   
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Todas las acciones serán nominales por lo cual todas tienen el mismo valor y no 
tendrán ninguna distinción. 
 
 
3.2 Costos e inversión inicial 
 
3.2.1 Inversión inicial  
 
Para llevar a cabo el proyecto se debe tener en cuenta que es necesario hacer 
una inversión inicial elevada, la cual será financiada por parte de los inversionistas 
del proyecto.  
 
Se recurre a un inversionista, no solo para financiar parte del proyecto, sino sobre 
todo para aprovechar su experiencia y conocimiento del mercado. Con el cual se 
creara una unión temporal, en la cual Bristol ingeniería actuara como 
administrador y ejecutor de la obra. 
 
Para ello los aportes de capital al proyecto se distribuyen de la siguiente manera: 
 
3.2.2 Inversionistas  
 
El total de del los aportes para el proyecto es de $454.000.000, por lo cual se 
recurrió a un inversionista privado el cual aporta el 50% de los recursos.  
 
Brístol Ingeniería S.A.S.   $227.000.000 
Inversionista privado  $227.000.000 
 
La inversión inicial se compone de los siguientes ítems: 
 

 

Tabla 5. Inversión inicial 
 

La inversión inicial total es de $ 671´000.000, más la inversión en capital de 
trabajo hasta el cuarto mes por un valor de $ 87´000.000. Se descuenta un valor 

DETALLES VALOR 

LOTES 

Valor Lote 1 $280.000.000 

Valor Lote 2 $320.000.000 

ESTUDIOS 

Valor Estudios y Diseños 
2011 

$21.000.000 

CONSTRUCCIÓN SALA DE VENTAS 

Construcción sala de ventas $5.000.000 

GASTOS LEGALES 

Escrituración $1.200.000 

tramites curaduría $44.000.000 
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de $310¨000.000 correspondientes a la entrega de dos apartamentos como parte 
de pago por los lotes, obteniendo un total de $454´00.000.  
 
Ya que la inversión inicial es superior a los recursos aportados por los 
inversionistas, se entregara en parte de pago de cada uno de los lotes un 
apartamento. Previa negociación con los propietarios de los mismos, es de tener 
en cuenta que esta figura es muy aplicada en el mercado de construcción actual. 
Estos apartamentos son: el apartamento 605  por valor al momento de inicio de la 
fase de construcción de $ 155.307.523  y el apartamento 608, $ 151.520.796  

 

3.2.3 Gastos administrativos. 
 
Estos se generan a lo largo del proyecto y son de vital importancia para el 
funcionamiento del mismo, dentro del presupuesto se tiene (ver Tabla 6). Es 
importante aclarar que a este subtotal se le suma el costo de personal indirecto.  
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

OFICINA Y VARIOS 

Gastos varios MES 18 $ 1.300.000  $ 23.400.000  

Papelería MES 17 $ 70.000  $ 1.190.000  

Combustibles MES 12 $ 50.000  $ 600.000  

Señalización 
seguridad 
industrial GLOBAL 1 $ 1.338.880  $ 1.338.880  

Plan de 
manejo de 
trafico pmt UN 1 $ 420.000  $ 420.000  

Primeros 
auxilios GLOBAL 1 $ 875.422  $ 875.422  

Seguros UN 1 $ 12.000.000  $ 12.000.000  

Asesorías 
jurídicas y 
contables MES 17 $ 600.000  $ 10.200.000  

TOTAL OFICINA Y VARIOS $ 50.024.302  

CELADURÍA GLOBAL 1 $ 32.442.102  $ 32.442.102  

FIDUCIA GLOBAL 1 $ 23.174.256  $ 23.174.256  

SUBTOTAL  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 105.640.660  
Tabla 6. Subtotal gastos administrativos 

 
 

3.2.4 Gastos de personal 
 
Para conformar el equipo del proyecto es necesario tener en cuenta que se 
requiere personal especializado, que de acuerdo a las necesidades de la  
programación del cronograma, tendrá diferentes fechas de ingreso o finalización 
de sus contratos y los cuales serán remunerados de acuerdo a los precios del 
mercado más respectivas prestaciones sociales. (Ver Tabla 7). 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Director de obra MES 14 $ 4.000.000  $ 56.000.000  

Residente   de obra MES 12 $ 2.500.000  $ 30.000.000  

Maestro de obra MES 14 $ 1.977.423  $ 27.683.922  

Almacenista – secretaria MES 15 $ 1.000.000  $ 15.000.000  

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 128.683.922  

COSTOS INDIRECTOS PERSONAL 

Gerente Proyecto MES 18 $ 5.000.000  $ 90.000.000  

 
Tabla 7. Gastos de personal 

 

 
3.3 Cadena de valor: 
 
La cadena de valor del proyecto está dividida en 4 procesos, los cuales son 
fundamentales para cumplir con el objeto social de la compañía (ver Figura 15. 
Cadena de valor): 
 

 
Figura 15. Cadena de valor 

 
Estos procesos a su vez tienen diferentes tareas involucradas, por esto se 
analizaran a continuación para dar un mejor entendimiento de lo que va a 
considerarse en cada una de ellas (ver Figura 16). 
 
 
3.4 Gestión de los recursos humanos 
 
Para la administración del recurso humano del proyecto, se partirá de la necesidad 
de personal capacitado que se requiere en cada uno de los  procesos: 
  
Planificación de los Recursos Humanos: hace referencia a los perfiles y 
habilidades de cada integrante del equipo de trabajo del proyecto, así como cada 
una de las responsabilidades que asumirá. 

PROMOCIÓN PREVENTAS CONSTRUCCION
SERVICIO POST 

VENTA
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PREFERENCIA 
ENTRE LOS  

CLIENTES  POR 
UBICACION

APROVECHAM
IENTO DE 
AREAS DE 

RENOVACION 
URBANA

DEMANANDA 
POR ESPANCION 

DE LA ZONA 
CENTRO DE LA 

CIUDAD

ACTIVIDADES DE APOYO

ATENCION AL 
CLIENTE

ASPECTOS 
LEGALES

ADMINISTRACIO
N Y FINANZAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS

 
Adquirir el Equipo del Proyecto: se debe hacer la mejor selección  del recurso 
humano para lograr los objetivos que conllevan a la conclusión del proyecto. 
 
Desarrollar el Equipo del Proyecto: Optimizando las competencias y logrando una 
interacción de los miembros del equipo, para lograr un mejor rendimiento del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16. Cadena de valor y actividades de apoyo  

 
 

3.4.1 Organización administrativa 
 
La organización del proyecto es una estructura Lineal, principalmente por el 
tamaño del proyecto, ya que busca la toma de decisiones agiles, basados en la 
capacidad técnica y profesional de cada uno de los miembros del equipo. Además 
permite una asignación de responsabilidades clara y precisa 
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INVERSIONISTAS 

GERENTE PROYECTO 

 

DIRECTOR DE OBRA 

 

RESIDENTE 

 

 

ALMACENISTA 

 

 

MAESTRO DE OBRA 

 

 

CELADURIA  

 

CONTABILIDAD 

 

 

ASIS TÉCNICA LEGAL  

 

 

3.4.1.1 Organigrama en la etapa de pre-inversión y construcción 
 
En esta etapa se requiere el recurso necesario para adelantar los diferentes 
estudios y la construcción de la infraestructura del proyecto, la estructura 
conformada para esta fase inicial desaparecerá en el momento que inicie la 
administración del inmueble (ver Figura 17) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Organigrama 
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3.4.1.2 Roles y responsabilidades 
 
Para dar un adecuado cumplimiento a los objetivos trazados, se establecen los 
siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 
 
Inversionistas 
 
Está representado en un 50% por la empresa Brístol Ingeniería S.A.S. y en el 
restante 50% por un inversionista que busca un retorno de la inversión en un plazo 
no mayor a dos años. 
 
Gerente  Del Proyecto  
 
Objetivo: Asegurar la funciones y el desarrollo normal de los objetivos del 
proyecto, verificando el cumplimiento financiero y operativo, a través de servicios y 
contratos, mantenimiento, operación, vigilancia y supervisión de las instalaciones, 
los bienes muebles e inmuebles que requiera el proyecto, cumplir con las 
obligaciones fiscales y las que se tienen con terceros, como los empleados, 
clientes, proveedores. 
 
Funciones: 
 

 Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las  
actividades de la empresa en cumplimiento de las políticas adoptadas por la 
Junta de accionistas. 

 Presentar informes a la Junta de Accionistas en pro de los programas y 
políticas que estos tienen, sometiendo a su aprobación los proyectos y nuevas 
estrategias, como los presupuestos de ingresos, costos y gastos de la 
empresa. 

 Presentar a la Junta de Accionista alguna modificación a los estatutos de la 
empresa. 

 Celebrar contratos que se encuentren relacionados con el proyecto. 

 Adoptar los reglamentos, manuales de funciones y dictar normas y 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades de la 
empresa. 

 Autorizar la contratación de nuevo personal, crear grupos de trabajo que 
considere necesarios. 

 Exigir las garantías y contratar las pólizas de seguros necesarios para la 
protección de los bienes e intereses patrimoniales de la empresa y otros 
riesgos cuyo amparo se estime social y económicamente.  

 
Salario: Según las condiciones del mercado, se pretende asignar un salario que 
incluye las prestaciones de ley de $5.000.000 
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Director de obra 
 
Objetivo: Coordinar, dirigir la planeación de las diferentes etapas de la demolición, 
construcción, vigilancia, supervisión y finalización del proyecto, teniendo en cuenta 
los requerimientos preestablecidos. 
 
Funciones:  
 
 verificar y controlar los planes en la construcción siguiendo los cronogramas 

dados para este fin. 
 Elaboración los cronogramas, proponiendo los cargos necesarios para obtener 

el cumplimiento de estos o las consultorías que se requieren en las diferentes 
etapas de construcción. 

 Determinar los recursos financieros, operativos y de personas que se requiere 
en cada etapa. 

 Autorizar y suscribir los contratos de obra y servicios a celebrar entre la 
empresa y terceros involucrados en el proceso. 

 Verificar y dar visto bueno a los presupuestos de obras con sus precios 
unitarios, análisis de indirectos, factor de salario real, costo horario del equipo, 
explosión de insumos, análisis de mano de obra y equipos. 

 Asegurar la aplicación de las estrategias de operación  
 
Salario: Según las condiciones del mercado, se pretende asignar un salario que 
incluye las prestaciones de ley de  $4.000.000 
 
 
Residente de obra 
 
Objetivo: Ser responsable de la correcta ejecución de procesos en la obra y 
garantizar el manejo de los materiales y entregas. 
 
Funciones: 
 
 Hacer los requerimientos de materiales, siendo estos ajustados a los planes 

de los inventarios  que se mantendrán y dando el visto bueno al uso de 
estos. 

 Formalizar las actas de verificación física de las diferentes etapas de la 
construcción y su entrega posterior. 

 Llevar los cronogramas de obras y ser el encargado de elaborar los informe 
para los diferentes entes de control. 

 Hacer la solicitud de materiales para al almacén y hacer los pedidos de 
aquellas que hagan falta para cumplir con los planes de construcción. 

 Hacer las solicitudes de personal que se necesita para las obras y dar su visto 
bueno para iniciar el proceso de contratación. 

 
Salario: Según las condiciones del mercado, se pretende asignar un salario que 
incluye las prestaciones de ley de  $2.500.000 
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Maestro de obra 
 
Objetivo: enlace entre los obreros y el ingeniero residente o el personal técnico. 
 
Funciones: 
 
 Se encargara de dirigir y supervisar el personal en campo.  
 Recibir información del departamento de ingeniería, tales como métodos 

constructivos, diseños y calidad. 
 Velar por la seguridad ocupacional de los trabajadores incluyendo a los 
 contratistas. 
 Distribuir tareas realizadas por el personal para su control presupuestal. 
 Examinar las planillas con el DP. 
 Velar por la seguridad ocupacional de todos los trabajadores. 
 Dirigir y revisar los trabajos que se hacen por dirección en general. 
 Inspeccionar las labores que se hacen por contrato en general. 
 Efectuar los cortes a contratistas quincenales en conjunto con el DP. 
 Estudiar y dar seguimiento general de planos constructivos y 
 especificaciones durante el proceso constructivo. 
 Cuantificar y revisar algunos materiales especiales y labores según le 
 indique el cronograma. 
 Aplicar las indicaciones del director y gerente de proyecto. 
 Liderar al equipo de trabajo de campo ante el director de proyecto 

 
Salario: Según las condiciones del mercado, se pretende asignar un salario que 
incluye las prestaciones de ley de $1.977.423  
 
 
Almacenista  
 
Objetivo: Atender los requerimientos de diferentes unidades o dependencias en 
cuanto al suministro de materiales, repuestos, equipos y otros rubros de  depósito.  
 
Funciones: 
 
 Recibir y revisar materiales, repuestos, equipos, alimentos y otros suministros 

que ingresan al almacén. 
 Verificar que las características de materiales, repuestos, equipos y/o 

suministros.  
 Recibe y revisa las requisiciones internas de materiales, repuestos y/o 

equipos. 
 Elabora guías de despacho y órdenes de entrega y despacha la mercancía 

solicitada al almacén. 
 Elabora inventarios parciales y periódicos en el almacén. 
 Elabora saldos de mercancía que quedan en existencia e informa a su 

superior inmediato. 
 Guarda y custodia la mercancía existente en el almacén. 
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 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 Ejecutar el control del equipo y herramientas ingresadas por los contratistas. 
 Entregar y llevar el control de los materiales y herramientas en bodega 

entregados a los trabajadores. 
 Indicar al MO de materiales de uso frecuente y de existencia permanente en 

bodega (papelería, gasolina, aceites, equipos de seguridad, herramientas de 
albañilería). 

 Examinar y coordinar con el proveedor el control de las herramientas 
eléctricas para su mantenimiento mínimo de rutina. 

 Mantener en orden dentro de las estanterías los materiales en bodega. 
 Informar al MO sobre el estado de los pedidos y del inventario de bodega. 

 
Salario: Según las condiciones del mercado, se pretende asignar un salario que 
incluye las prestaciones de ley de $ 1.000.000 
 
 
Contratistas: BRÍSTOL INGENIERIA S.A.S. contratará ciertos servicios con 
personas o empresas externas especializadas por medio de subcontratos, esto en 
búsqueda de la reducción de costos generales. Los siguientes son los procesos 
que serán contratados: 
 

 
 

Figura 18. Contratistas procesos contratados 
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Servicios de vigilancia: Este servicio se contratará  una empresa inscrita ante la 
superintendencia de vigilancia; cumpliendo con las regulaciones existentes en 
Colombia para la prestación de este servicio.  
 

Contratistas de obra: Se contratarán para diferentes actividades de obra como 
instalaciones electromecánicas, enchapes, pintura, maderas, estructuras, los 
mismos deben cumplir las normas de seguridad y control implantadas en el 
proyecto, asimismo como realizar lo especificado en planos y en caso de cualquier 
consulta o solicitud de cambio, se hará directamente al Director del Proyecto o al 
Maestro de Obra. Estos contratistas son encargados de los requerimientos de 
servicio posventa. 
 
Cada contratista deberá tener un encargado en sitio, el cual será el responsable 
de la comunicación con los miembros del equipo del proyecto. 
 
3.4.2 Contratación y manejo del recurso humano 
 
BRÍSTOL INGENIERIA S.A.S. será la encargada de designar al gerente de 
proyecto quien a su vez se encargara de la contratación del personal que 
conforma el equipo de trabajo. Todos sin excepción serán contratados hasta que 
se finalice el proyecto o termine su labor  y sea recibido a cabalidad por el 
propietario.  
 
El director de obra será el encargado de la contratación de los contratistas 
mediante el procedimiento preestablecido. 
 
Los requerimientos de recursos humanos solicitados por el director de obra o el 
maestro de obra, serán aprobados únicamente por el gerente del proyecto. 
 
 
3.5 Gestión de las comunicaciones 
  
Busca establecer los procesos necesarios para asegurar la generación, recepción, 
distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la información del 
proyecto estableciendo tiempo, medio y pertinencia. Los miembros del equipo 
deben conocer el procedimiento de comunicaciones que se ejecutará para tener 
un control total de la información. 
 
3.5.1 Planificación de las comunicaciones 
 
Se debe determinar las necesidades e información y comunicación de los 
interesados: El gerente del proyecto deberá considerar la cantidad de canales 
necesarios para hacer más ágil la comunicación con cada uno de los interesados.  
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3.5.2 Necesidades de información. 
 
La información se manejará de acuerdo al plan de comunicación establecido con 
anterioridad, para ello cada miembro deberá conocer la información que recibirá y 
será entregada.  
 
Gerencia General 
 
 Plan del proyecto 
 Informes de avance 
 Solicitudes de Cambio 

 
Equipo de Proyecto 
  
 Plan del proyecto 
 Programa de compras 
 Programa de subcontratos 
 Reporte de cronogramas de subcontratos 
 Reportes de costos por actividad 
 Informes de avance 
 Contratación de proveedores o subcontratos 
 Documentos de especificaciones técnicas del proyecto 
 Solicitudes de aprobación de materiales y equipos de subcontratos 
 Solicitudes de Cambio 
 Trámites de cobro y pago de proveedores 
 Matriz de riesgos y su situación actual 
 Reportes de accidentes 
 Minutas de reunión 

 
3.5.3 Distribución de la información 
 
Para la distribución de la información se mantendrán los siguientes lineamientos: 
 

 Todo el control y la distribución de la información estará a cargo y se 
tramitará a través del equipo del proyecto. 

 

 Se mantendrá un archivo físico de todos los documentos generados. 
 

 Los documentos del archivo físico, se manejarán únicamente a nivel local. 
 

  Todos los equipos de trabajo (contratistas y equipo de proyecto)  tendrán 
copias de las especificaciones y planos constructivos del proyecto. 

 

 Los cambios en alcances de obra, se difundirán con su respectivo 
procedimiento. 
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 Cada equipo de trabajo así como cada integrante manejará un archivo 
propio con los documentos que le atañen. 

 
Se mantendrán las siguientes estructuras para los diferentes tipos de documentos: 
 
Documentos electrónicos: 
 
 Actas de reunión  
 cronogramas de reunión 
 Reportes de desempeño 
 Correos Electrónicos (internos o externos) 
 Solicitudes de Cambio 

 
Documentos físicos: 
 
 Actas de reunión  
 cronogramas 
 Reportes de desempeño 
 Contratos 
 Correos Electrónicos (internos o externos) 
 Solicitudes de Cambio 

 
3.5.4 Tecnologías de comunicación 
 
Mediante los siguientes medios de comunicación se gestionará la información 
dentro del proyecto 
 
 Correos electrónicos 
 Llamadas Telefónicas 
 Cartas 
 Reuniones de Grupo 

 
Cada canal de comunicación deberá dejar un registro físico de las comunicaciones 
hechas y en el caso de las llamadas telefónicas de acuerdo a la importancia de la 
misma se realizara una comunicación escrita.  
 
3.5.5 Informes requeridos 
 
El proyecto requerirá como mínimo de los siguientes informes, que deben cumplir 
con fechas preestablecidas 
 
Reportes de Cronograma: El gerente de proyecto presentará de forma electrónica, 
avances cada 15 días a los inversionistas, sobre el reporte de cronograma. Y de 
forma escrita cuando así sea solicitado.  
 
Control de costos: El equipo de proyecto en conjunto elaborará controles de 
costos quincenales  
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Informes de Avances: Este informe deberá incluir la información pertinente del 
proyecto, que permita el análisis de la situación  y la toma de decisiones oportuna. 
Se realizara cada mes. 
 
Comité De Obra: Reunión  del equipo de trabajo semanalmente, en la cual se 
revisan los avances del cronograma y problemas internos que se pueden 
presentar, este estará dirigido por el gerente del proyecto y se dejara plasmado en 
un acta los compromisos adquiridos.   
 
3.6 Proceso de compras  
 
Ya que las adquisiciones son de vital importancia para el proyecto, es necesario 
establecer parámetros que permitan hacer la adquisición de bienes y de servicios 
que se requieren. 
 
Para este proyecto los responsables de realizar las labores de compra y 
contratación son: el gerente del proyecto en la parte de subcontratos, apoyado en  
el maestro de obra, el director de obra se encargara de la negociación y selección 
de proveedores, mientras que el residente de obra se encargara de la 
programación de despachos de materiales.    
 
3.6.1 Criterios de evaluación 
 
Para la selección de proveedores se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
 

 El prestigio de la empresa y su posicionamiento en el mercado. 
 

 Experiencia en el producto o servicio, respaldada con antecedentes. 
 

 La calidad del producto cumple los estándares establecidos para la actividad o 
que hayan sido definidos para el proyecto. 

 

 El soporte posterior a la venta. 
 

 El precio se ajuste a la calidad establecida, y este dentro de los parámetros del 
mercado. 

 

 Plazo de entrega dentro de lo pactado y para casos excepcionales como el 
suministro de partes de recambio sea rápido. 

 
 
3.7 Cierre del proyecto. 
 
Para la realización del cierre del proyecto, al ser este de muy corto tiempo, es 
necesario preestablecer un procedimiento, el cual culminara con la entrega de los 
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apartamentos y la finalización de todos los contratos que se generaron para 
realizarlo. 
 
3.7.1 Procedimiento de verificación de información para el cierre: 
 

 Obtener todos los informes finales de chequeo, gastos, actas. 
 

 Crear un expediente donde almacenar toda la información para que sea 
accesible a otros proyectos o directivos.  

 

 Obtener retroalimentación de clientes, directivos, consultantes, vendedores, 
tanto acerca de la ejecución del proyecto como de su organización. 

 

 Realizar el cierre e inventario de los recursos materiales. 
 

 Confirmar que el proyecto ha cumplido con los requerimientos de clientes e 
inversionistas. 

 

 Verificar que todos los entregables han sido cumplidos y aceptados. 
 

 Validar que los objetivos al momento de finalización han sido alcanzados. 
 
3.7.2 Procedimiento de cierre contractual: 
 

 Al realizar la escrituración por parte de la constructora al propietario y la 
posterior entrega del apartamento, se debe tener en cuenta además los siguientes 
aspectos:  
 

 Se hará entrega al propietario del reglamento de propiedad horizontal, 
debidamente protocolizado mediante escritura pública y registrada ante la 
oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

 

 Se hará entrega de los planos y el cuadro de áreas que permiten verificar que 
la licencia de construcción otorgada y lo construido coinciden.  

 

 Se entregarán las garantías y el manual de funcionamiento de los ascensores, 
los citófonos, los equipos, la planta eléctrica, así como los recibos de pago de 
los impuestos predial y de valorización, las instalaciones de equipos y redes de 
servicios públicos domiciliarios, que son vitales para posteriores 
reclamaciones. 

 

 Se realizara un acta de entrega a satisfacción la cual se firmara tanto por el 
nuevo propietario como por la persona que haga la entrega del apartamento. 
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El proyecto utilizará la figura de unión temporal. Conformada por la empresa 
BRISTOL INGENIERÍA S.A.S. y un socio externo que aportara el 50% de la 
inversión inicial. 
 
La empresa BRISTOL INGENIERÍA S.A.S. ya se encuentra creada y no genera 
costos adicionales al proyecto. 
 
El personal requerido para llevar a cabo el proyecto será en su gran mayoría 
subcontratado. De igual forma la asignación salarial del personal del proyecto, 
será de acuerdo a las condiciones del mercado. 
 
 Se contempla que dos apartamentos serán entregados en parte de pago de los 
lotes en los cuales se llevara a cabo el proyecto. 
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4 ASPECTOS TÉCNICOS 
 
 
Para determinar los aspectos técnicos en la prefactibilidad del proyecto, se realizó 
una visita al lugar en el cual se llevará a cabo el mismo, para determinar las 
dimensiones y proyectar su edificación desde el punto de vista de actividades a 
desarrollar y tiempos a ejecutar. 
  
El proyecto se llevará a cabo en dos lotes ubicados sobre la carrera 20 con calle 
33ª, los cuales se encuentran con viviendas de dos y tres pisos, en la actualidad 
se encuentran en venta y después de la verificación de los aspectos legales, se 
encontró que cumplen con los parámetros legales-urbanísticos.  
 
4.1 Situación actual 
 
Las dos casas en venta se encuentran sobre la carrera 20 con calle 33a (ver 
Figura 19), una de ellas es de 3 pisos, se encuentra totalmente desocupada y la 
otra, se encuentra subdividida en 3 locales comerciales (Montallantas, estudio 
fotográfico y papelería). 
 
Los costos de las casas en la actualidad son (abril 2011): 
 

 Casa Carrera 20 # 33ª- 10 (Casa de 2 pisos)  $ 320´000.000  
(Ver Figura 20) 

 

 Casa Carrera 20 # 33ª-45 (Casa de 3 pisos)  $ 280´000.000 
(Ver Figura 21 ) 
 

Este costo es el valor de venta actual de las casas, el cual se obtuvo a partir de 
una entrevista previa  con cada uno de los propietarios.  
 

 
4.1.1 Edificaciones existentes 
 
En el costado norte sobre la carrera 20, se encuentra un edificio de 4 pisos con 
uso comercial y oficinas y sobre la calle 33ª se encuentran casas de dos pisos con 
uso residencial (ver Figura 22). 
 
Las manzanas del barrio Teusaquillo se caracterizan por ser de uso residencial; 
sin embargo, sobre la calle 34 y carrera 20 el uso comercial  ya se encuentra 
consolidado. 
 
4.1.2 Especificaciones del Proyecto 
 
Las características físicas del edificio TEUSAQUILLO 20 33, son acordes a los 
requerimientos legales y urbanísticos expuestos en el capítulo de aspectos 
legales, estas especificaciones de diseño propuestas son: 
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Figura 19. Ubicación Geográfica del Proyecto.  

Fuente Google Earth. 
 

 

  

Figura 20. Fotografías Casa Esquinera. 
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Figura 21. Segunda casa del proyecto. 

Actualmente en venta y vista sobre la carrera 20. 

 
 

 
Figura 22.  Ubicación Detallada del Proyecto. 

Fuente Google Earth. 
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TEUSAQUILLO 20 33 contará con dos niveles de parqueo, el primero un 
semisótano a nivel (-2.5m), el cual tendrá 15 posiciones de parqueo (2.5m x 5 m), 
punto fijo donde se encuentran las escaleras y el ascensor,  40 depósitos ubicados 
en la zona perimetral del punto fijo y bajo la rampa de acceso al semisótano (Ver 
Figura 23); en este mismo nivel se ubicará la subestación eléctrica. 
 
En el primer nivel se tienen menores dimensiones construidas debido a los 
aislamientos, allí se ubicarán 17 zonas de parqueo de (2.5m x 5m) de las cuales 4 
de ellas son dobles debido al tipo de acceso, los contadores de servicios públicos 
(agua, energía y gas), la portería de vigilancia, el punto fijo con escaleras y 
ascensor y una salón comunal (Ver Figura 24). 
 

 
Figura 23. Vista en planta del nivel de semisótano. 

 

 
Figura 24. Vista en planta del primer nivel. 
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El  edificio tendrá un total de 40 apartamentos. 
 

 Contará con 6 niveles y un semisótano, los apartamentos se ubicarán del 
segundo al sexto piso. 

 Cada nivel del edificio, cuenta con 4 tipos de apartamentos (Ver Figura 25 ): 
 

• 2 apartamentos de 43 m
2
.  Apartamentos terminados en 6 y 7. 

• 2 apartamentos de 50 m
2
. Apartamentos terminados en 2 y 3. 

• 2 apartamentos de 52 m
2
. Apartamentos terminados en 1 y 4. 

• 2 apartamentos de 56 m
2
. Apartamentos terminados en 5 y 8. 

 

 
Figura 25. Vista en planta de un nivel tipo de apartamentos. 

 
El proyecto total contempla un área 3256 m2 construidos, de los cuales 2010 m2 
corresponden al área de los apartamentos (vendible). 
 
La estructura será tipo convencional con placas aligeradas con torta inferior, las 
divisiones serán en mampostería (bloques N° 4 y 5). La fachada será en ladrillo 
estructural de 24x12x6cm color arena. 
 
 
4.2 Tiempos 
 
Uno de los desafíos del proyecto es asegurarse  que éste sea entregado dentro de 
los parámetros definidos, uno de ellos el tiempo, que se considera incluso como 
una restricción en conjunto con los costos. Para lograrlo es importante hacer un 
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correcto seguimiento al cumplimiento de los plazos necesarios para la conclusión 
del proyecto a tiempo, es decir de acuerdo al programa.  
 
Algunos de los parámetros para controlar el tiempo del proyecto son los 
siguientes: 
 

 Desarrollar y culminar cada una de las fases o actividades del proyecto en los 
tiempos establecidos. 
 

 Obtener un flujo continuo del trabajo, sin interrupciones o retrasos. 
 

 Proveer reportes veraces y oportunos. 
 

 Adquirir conocimiento anticipado de la distribución de los costos. 
 

 Asignar apropiadamente los recursos. 
 
4.2.1 Definición de las Actividades 
 
Las actividades del cronograma surgen de identificar el trabajo que se planifica 
realizar, la definición de las Actividades identifica los productos finales que se 
espera sean entregados, con el fin de estimar, ejecutar, supervisar y controlar el 
trabajo del proyecto, a continuación se enumeran las actividades principales a 
llevar cabo durante la construcción: 
 

 Preliminares 

 Cimentación 

 Estructura 

 Mampostería 

 Instalaciones hidráulicas y gas 

 Instalación eléctrica 

 Pañete 

 Pisos 

 Enchapes 

 Impermeabilización cubierta 

 Cielorrasos 

 Carpintería metálica 

 Carpintería madera 

 Iluminación 

 Cielorrasos 

 Cocina  

 Dotación baños 

 Iluminación 

 Cerraduras 

 Pintura 



Capitulo 4 – Aspectos Técnicos 

Universidad del Rosario  63 

 

 Equipos especiales 

 Obras exteriores 

 Señalización 

 Limpieza 

 Entrega 
 
4.2.2 Secuencia de Actividades 
 
Para establecer la secuencia de las actividades se requiere identificar y 
documentar las relaciones lógicas entre las actividades del cronograma. Las 
actividades deberán estar ordenadas con relaciones de precedencia adecuadas, 
así como también adelantos y retrasos, para respaldar el desarrollo posterior de 
un cronograma del proyecto. Para tal fin se contó con el apoyo del área técnica del 
proyecto IBIZA, ubicada en el Park Way, zona de Teusaquillo. 
 
4.2.3 Estimación de la Duración de las Actividades 
 
La estimación de la duración es un proceso que surge de la experiencia del 
director del proyecto o del equipo de trabajo, el que este más familiarizado con la 
naturaleza del contenido del trabajo y de la actividad del cronograma especifica. 
Ésta se desarrolla de forma gradual, lo cual permite que el cálculo de la  duración 
sea cada vez más exacta y de mejor calidad a medida que se avanza en el 
proyecto. 
 
Para la estimación del cronograma del proyecto, se utilizó la experiencia del 
director de la obra IBIZA y en algunos casos se calculó el tiempo a partir de los 
valores más probables. El cronograma establece de lunes a sábado días hábiles. 
 
4.2.4 Desarrollo del Cronograma 
 
Durante el desarrollo del cronograma del proyecto, se realizará un proceso 
iterativo  que determinará las fechas de inicio y finalización planificadas para las 
actividades del proyecto. El desarrollo del cronograma exige que durante la 
construcción se revisen y se corrijan las estimaciones (ver Figura 26).  
 
4.2.5 Control del Cronograma 
 
Para realizar el control efectivo del proyecto se debe medir el avance real y 
compararlo con el avance planeado de manera periódica y aplicar de inmediato la 
acción correctiva necesaria. Para lograr esto se pueden seguir las siguientes 
actividades: 
 

 Examinar las actividades en proceso, su situación actual y proyecciones. 
 

 Controlar las actividades por ejecutar, con base en lo real, revisar sus fechas 
de inicio y término, su duración estimada y los recursos asignados. 
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 Figura 26 .Cronograma de actividades de construcción 

. 
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4.3 Costos Y Presupuesto 
 
Incluye los procesos involucrados en la planificación de recursos, tales como 
personas, equipos y material, estimación de los costos aproximados de todas las 
actividades, preparación del presupuesto y control de costos que se realiza desde 
el inicio del proyecto. 
 
 
4.3.1 Planificación de los Recursos 
 
Para realizar este proceso se calculan los costos unitarios de los materiales y 
servicios, los alquileres de herramienta y de equipo, los costos de la mano de 
obra; además de tomar como referencia cotizaciones de contratistas (facilitadas en 
varias obras), posteriormente se realizan las estimaciones del costo de  cada 
paquete de trabajo. En la siguiente tabla se ejemplifica como se obtiene el costo 
unitario de cada paquete de trabajo, en este caso el costo unitario de construir un 
metro cubico de escalera de concreto. 
 

 
Tabla 8. Ejemplo de cuadro de obtención de Costos unitarios 

 
4.3.2 Estimación de Costos 
 
Las estimaciones de los costos de las actividades se realizaron en pesos del mes 
de abril de 2011. El punto de partida para la estimación de los costos lo 
representan obras similares, la estimación de costos se obtiene por analogía de 
áreas, se utilizó el costo real de  actividades de proyectos anteriores y 
actualizados al proyecto; adicionalmente se utilizaron las tarifas de la página de 
internet de Construdata, en la cual se obtienen los costos y por último el juicio de 
ingenieros en obra. 
  
A continuación se relacionan los costos totales de cada una de las actividades 
requeridas para la construcción del edificio, así como el porcentaje de incidencia 

ESCALERA CONCRETO UNIDAD M3

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD Vr. UNITARIO CANTIDAD DESPERDICIO VALOR PARCIAL

CONCRETO 3000 PSI M3 280.633,00     1,00 1,05                                 294.665,00            

LAMINA SUPER T 2,4 X 1,2 M UN 125.443,00     0,30 1,05                                 39.515,00              

REPISA ORDINARIA ML 1.785,00         0,9 1,05                                 1.687,00                

PLANCHON ORDINARIO ML 3.704,00         3,000 1,05                                 11.668,00              

A.C.P.M. GALON 7.724,00         0,200 1,05                                 1.622,00                

PUNTILLA C/CABEZA 2" LIBRA 1.236,00         0,5 1,05                                 649,00                  

349.806,00          

EQUIPO

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA RENDTO VALOR PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR MES 38.622,00       0,20 7.724,00                

BOMBA PARA CONCRETO M3 36.047,00       1,050 37.849,00              

VIBRADOR ELECTRICO DIA 15.531,00       0,500 7.766,00                

FORMALETA ENTREPISO MES 11.329,00       1,000 11.329,00              

64.668,00            

MANO DE OBRA

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA RENDTO VALOR PARCIAL

CUADRILLA ESTRUCTURA HORA 13.942,00       14,80 206.342,00            

-                        

206.342,00          

, 620.816,00            

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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en el costo total directo de obra. Evidenciando que las actividades que más peso 
tienen en el costo, son la construcción de la estructura, por el  volumen de 
concreto y acero de refuerzo utilizado. (Ver Tabla 9) 

 

CÓD. ACTIVIDAD   

CONSTRUCCIÓN 40 APTOS , 3256 m2 TOTAL PARTICIPACIÓN 
PARTICIPACIÓN  

DEL COSTO TOTAL 

1 PRELIMINARES $ 232.267.059  9,1% 6,1% 

2 ESTRUCTURA  $ 525.153.183  20,7% 13,8% 

3 REFUERZO $ 342.076.479  13,5% 9,0% 

4 MAMPOSTERÍA EN LADRILLO  $ 28.080.799  1,1% 0,7% 

5 MAMPOSTERÍA EN BLOQUE NO. 4  $ 73.645.711  2,9% 1,9% 

6 PAÑETES $ 75.707.798  3,0% 2,0% 

7 AFINADOS DE PISO $ 45.364.422  1,8% 1,2% 

8 ENCHAPES Y ACABADOS $ 226.273.718  8,9% 5,9% 

9 IMPERMEABILIZACIONES $ 19.217.624  0,8% 0,5% 

10 CARPINTERÍA DE ALUMINIO $ 114.788.989  4,5% 3,0% 

11 CARPINTERÍA METÁLICA $ 19.075.804  0,8% 0,5% 

12 CARPINTERÍA EN MADERA $ 153.595.701  6,0% 4,0% 

13 COCINAS $ 95.087.199  3,7% 2,5% 

14 CIELO RASOS $ 59.130.735  2,3% 1,6% 

15 
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y 
GAS 

$ 113.538.983  4,5% 3,0% 

16 
APARATOS SANITARIOS, DE COCINA Y 
ACCESORIOS INSTALACIÓN 
HIDRÁULICA 

$ 67.926.661  2,7% 1,8% 

17 GRIFERÍAS $ 22.608.135  0,9% 0,6% 

18 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
COMUNICACIONES 

$ 98.904.283  3,9% 2,6% 

19 ILUMINACIÓN $ 32.628.691  1,3% 0,9% 

20 EQUIPOS ESPECIALES $ 86.674.001  3,4% 2,3% 

21 CERRADURAS $ 7.132.512  0,3% 0,2% 

22 PINTURA  $ 55.851.808  2,2% 1,5% 

23 OBRAS EXTERIORES $ 12.336.914  0,5% 0,3% 

24 SEÑALIZACIONES $ 4.132.927  0,2% 0,1% 

25 ASEO $ 17.911.293  0,7% 0,5% 

26 EQUIPOS $ 8.398.607  0,3% 0,2% 

27 ENSAYOS DE LABORATORIO $ 2.465.411  0,1% 0,1% 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA $ 2.539.975.448  100,0% 66,6% 

 
Tabla 9. Presupuesto de obra 

 
Se consideran imprevistos del 3% del costo total de la obra, el cual es un monto 
razonable para el tipo de cimentación y estructura; es decir, se tienen $75´637.907 
para eventualidades de obra. Los cuales son tomados en el flujo de caja durante  
18 meses. 
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4.3.3 Control de presupuesto 
 
Llevar a cabo el control de presupuesto implica realizar todas aquellas acciones 
que permitan tener un seguimiento y control efectivo de los costos del proyecto, 
permitiendo manejar las variables que lo pueden afectar, para lograr un correcto 
control se debe: 
 

 Influir sobre los factores que causan cambios en la línea base. 
 

 Cerciorarse que los posibles sobrecostos no sobrepasen la financiación. 
 

 Evitar que se incluyan cambios no aprobados en el costo. 
 

 Vigilar los movimientos en los costos de la actividades para mantener los 
Sobrecostos esperados dentro de los límites aceptables. 

 
 
4.4 Control De Calidad 
 
El control de calidad se llevará a cabo especialmente sobre los materiales 
principales de la obra, y en los trabajos en curso y entregados tales como: 
 

 Tipo de pruebas: hacer pruebas de resistencia a concretos y morteros de pega, 
utilizados en muros y techos. 

 

 Periodicidad y cantidad de muestras: en despachos de 40  m3  de concreto 
tomar 6 cilindros. (falla a los 7, 28 y testigos). 

 

 Criterio de aceptación: Los estipulados en NTC y NSR-10.  
 

 Cumplimiento de especificaciones técnicas de la actividad en curso o 
culminadas. 

 
Instalaciones eléctricas: 
 

 Tipo de prueba: hacer pruebas de encendido de lámparas y accesorios 
eléctricos (interruptores y tomas). 

 

 El criterio de aceptación será la revisión del tipo (marca), del encendido, de las 
lámparas y accesorios según especificaciones en planos. 

 
Instalaciones mecánicas: 
 

 Tipo de prueba: hacer pruebas hidrostáticas y de flujo del sistema hidráulico de 
agua potable, sanitario y pluvial, de acuerdo a la normatividad de la empresa 
de acueducto y alcantarillado. 
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 Periodicidad y cantidad de muestras: las pruebas de presión y flujo se harán 
por tramo terminado antes de realizar el relleno de las tuberías. Las pruebas 
las hará el contratista en presencia del maestro de obra.  

 
 
4.5 Compras 
 
La planificación de las compras en el proyecto incluye los procesos requeridos 
para la adquisición de bienes y servicios que requiere el proyecto.  Entre sus 
etapas están: 
 

 Planificar las Compras: Qué se va a comprar, cuándo y cómo se va a adquirir. 
 

 Planificar la Contratación: Establecer los requisitos del servicios o producto a 
adquirir. 

 

 Solicitar respuestas a los vendedores: Obtener información, presupuestos, 
licitaciones u ofertas. 

 

 Selección de Vendedores: Revisar ofertas, elegir posibles vendedores, 
negociar y establecer el contrato con el elegido. 

 

 Administrar el Contrato: Control y seguimiento del contrato; rendimiento del 
contratado y realizar cuando se permita los cambios necesarios. 

 

 Cierre del Contrato: Completar y aprobar el contrato. 
 

4.5.1 Planificación de las Compras 
 
Una de las tareas que tiene preponderancia en cualquier proyecto de 
construcción, tiene que ver con la búsqueda de contratistas y proveedores, pues la 
decisión de adquirir sus servicios, debe ser en condiciones que favorezcan al 
proyecto, estas condiciones pueden afectar positiva o negativamente el 
cronograma y presupuesto de la obra. 
 
4.5.2 Roles y Responsabilidades 
 
Los responsables de la realización de las labores de compra y contratación son 
del director del proyecto, quien aprueba los subcontratos y realiza el cierre de los 
mismos; así mismo, ejecuta las compras y adquisiciones apoyado tanto por el 
residente de  obra y el almacenista. 
  
El ingeniero residente realiza las solicitudes de compra, y el almacenista  se 
encarga de realizar la inspección, evaluación y recepción de los materiales. 
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4.5.2.1 Selección del Tipo de Contrato 
 
Se manejará el contrato de precio fijo para todos los subcontratos, el control y 
seguimiento de los mismos es responsabilidad absoluta del director del proyecto 
en conjunto con residente y maestro de obra. 
 
Los contratos deben incluir como mínimo: 

 

 Adelantos. 

 Tabla de pagos. 

 Retenciones. 

 Multas o premios. 

 Cronograma del proyecto (plazo). 

 Comunicaciones (Bitácora). 

 Criterios de aceptación. 

 Cambios del contrato. 

 Garantías. 

 Seguros y pólizas del contratista. 

 Actas de entrega y recepción de entregables. 

 Obligaciones del contratado como del que contrata el servicio. 

 Monto de la multa por atraso en la fecha de entrega. 
 

Los costos totales generados por la construcción, incluyendo los imprevistos son 
de $ 2.615´613.355, de los cuales el 50% de los recursos se invierten en 
actividades preliminares, estructura, mampostería y enchapes y acabados; por lo 
cual se debe hacer un seguimiento estricto de estas actividades. 
 
El precio de los lotes destinados para el proyecto, son los de mayor peso dentro 
de la inversión inicial. Estos precios se obtuvieron a partir de entrevistas con los 
propietarios ya que estas viviendas actualmente se encuentran en venta. 
 
El proyecto cuenta con 40 apartamentos de diferentes dimensiones, 32 
parqueaderos, distribuidos en 6 pisos de los cuales el semisótano y el primer nivel 
se destinan para zonas comunes y de parqueo. 
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5 ASPECTOS FINANCIEROS  
 
 
En este capítulo se lleva a cabo una etapa fundamental del análisis del proyecto, 
basado en los anteriores capítulos, se recopila y se analiza toda la información de 
inversión y costos necesarios para evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 
 
El desarrollo de éste capítulo se hará de la siguiente forma: 
 

 Inversión inicial 

 Costos 

 Proyección de ventas e ingresos. 

 Flujo de caja. 

 Financiamiento del proyecto. 

 Análisis financiero. 

 Interpretación de los resultados. 

 Escenarios 
 
El desarrollo de cada uno de los puntos mencionados, se llevara a cabo teniendo 
en cuenta los siguientes supuestos. 
 

Datos del Mercado 

Inflación anual esperada 2011 3,5% EA 

incremento precios de vivienda , esperada 2011 9,25% EA 

Índice de Precios Construcción de Vivienda (IPCV), 
esperada 2011 4,0% EA 

Utilidad Esperada 

Utilidad Esperada 35% 

Impuestos 

impuesto industria y comercio 6,9 X 1000 

impuesto renta 33% 

impuesto de avisos y tableros 
6,9 X 

1000x15% 

Crédito 

Tasa de interés 14,0% EA 

pago intereses mensual 
1,098% 

mensual 

Plazo 12 meses 

Tio 

Tasa Interna de Oportunidad 20,0% EA 

  Tabla 10. Presupuesto de obra 

 
La inflación anual proyectada para el 2011 se encuentra en el rango esperado por 
el banco de la Republica el cual está entre  2% y  4%. 
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El incremento de los precios de vivienda para el 2011, es similar a la cifra del año 
2010, la  cual fue tomada de la sección económica del tiempo del mes de abril de 
2011 y se aplicara mensualmente. 
  
Índice de Precios Construcción de Vivienda (IPCV), esperada 2011, se tomo de 
las proyecciones dadas por CAMACOL CUNDINAMARCA. 

 

La tasa interna de oportunidad se determino teniendo en cuenta lo observado en 
proyectos similares.  

 
Para el análisis del proyecto, inicialmente se determinó que su ubicación  es en el 
Barrio Teusaquillo, ya que esta zona presenta un alto potencial de valorización, 
que a su vez despertará un interés para los inversionistas y futuros compradores. 
 
Se realizó trabajo de campo, con el propósito de determinar la siguiente 
información: 
 

 El segmento de mercado, que mostraría interés en este tipo de proyectos. 

 Los terrenos existentes dentro del perímetro mencionado, que llenen los 
requisitos para la realización de la edificación. 

 Los precios de venta de los lotes. 

 Accesos e infraestructura para los diferentes tipos de servicios públicos y 
de transporte. 

 Precios de venta de apartamentos en edificaciones con características 
similares a las del presente estudio. 

 Forma en que se realizan las ventas de este tipo proyectos. 

 Tipos de financiación para la ejecución del proyecto. 
 
 
5.1 Inversión inicial 
 
La composición de la  inversión inicial para el proyecto de construcción del edificio 
Teusaquillo 20 33, es la siguiente: 
  
5.1.1 Terreno   
 
Dos casas sobre la carrera 20 con calle 33A, el valor y forma de financiación de 
dichas casas se compone de: 
 
Costos de las casas en la actualidad  (abril 2011): 
 

 Casa Carrera 20 # 33ª- 10 (Casa de 2 pisos)  $ 320´000.000 

 Casa Carrera 20 # 33ª-45 (Casa de 3 pisos)  $ 280´000.000 
 
Esta se financiará principalmente con la entrega de un futuro  apartamento como 
parte de pago de cada lote,  Previa negociación con los propietarios de los 
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mismos. Estos apartamentos son: el apartamento 605 por valor al momento de 
inicio de la fase de construcción de $ 155.307.523 y el apartamento 608, $ 
151.520.796 y el restante valor con los aportes de capital realizados por los 
inversionistas ($ 293.171.681)  
 
5.1.2 Aportes de capital de los inversionistas  
 
Para las inversiones iniciales como son: preliminares, Estudios y diseños, 
construcción de sala de ventas, escrituración,  trámites de curaduría (ver Tabla 11)  
y financiar el proyecto durante el tiempo en el cual la fiducia no hace desembolso, 
es de vital importancia el aporte de capital de los inversionistas.  El total de dichos 
aportes es de $454.000.000, los cuales serán aportados por los inversionistas de 
la siguiente manera:  
 
Brístol Ingeniería S.A.S.   $227.000.000 
Inversionista privado  $227.000.000 
 

RUBROS 
PARTICIPACIÓN DEL 
VALOR TOTAL DEL 

PROYECTO 

LOTES $600.000.000 

14,0% Valor Lote 1 $280.000.000 

  Valor Lote 2 $320.000.000 

ESTUDIOS $21.000.000 
0,5% 

Valor Estudios y Diseños 2011 $21.000.000   

CONSTRUCCIÓN SALA DE VENTAS $5.000.000 
0,1% 

Construcción sala de ventas  $    5.000.000    

GASTOS LEGALES  $ 44.200.000  

1,0% Escrituración  $    1.200.000    

Tramites curaduría  $  43.000.000    

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $670.200.000 15,6% 

Tabla 11. Resumen inversión inicial  

 
La inversión inicial total es de aproximadamente $ 671´000.000, más la inversión 
en capital de trabajo hasta el cuarto mes por un valor de $ 87´000.000. Se 
descuenta un valor de $310´000.000 correspondientes a la entrega de dos 
apartamentos como parte de pago por los lotes, obteniendo un total de 
$454´00.000.  

 

5.2 Costos 
 
Los costos del proyecto se obtuvieron a partir del análisis de costos unitarios y las 
cantidades de obra del futuro edificio, estos costos de materiales actualizados se 
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obtuvieron de la página Construdata23,  de igual forma se estimo el costo de 
diferentes rubros determinantes para llevar a cabo dicho proyecto, dentro de ellos: 
 

 Costos directos de construcción. (ver Costos Y Presupuesto 4.3 ) 

 Gastos administrativos. (ver 3.2.3 Gastos administrativos.)  

 Costos  de venta y publicidad. (ver 2.14 Costos plan de mercadeo)  
 

5.2.1 Costo total del proyecto 
 
El costo del proyecto equivale a $ 3.814.396.923, este valor es en pesos 
constantes de abril de 2011. Está compuesto por la inversión inicial, costos 
directos de construcción, costos y gastos administrativos, costo de ventas y 
publicidad.  
 
5.2.2 Costos directos de construcción 
 
Los costos directos de construcción equivalen a  $ 2.762.117.276 y representan 
aproximadamente el 76% del total de los costos del proyecto,  están compuestos 
por:  
 

DETALLE 
VALOR  
TOTAL 

PARTICIPACIÓN 
PARTICIPACIÓN  

DEL COSTO 
TOTAL 

Costos directos de obra $ 2.539.975.448  91,96% 66,59% 
Costos directos de personal $ 128.683.922  4,66% 3,37% 
Servicios públicos  obra $ 17.820.000  0,65% 0,47% 
Imprevistos $ 75.637.907  2,74% 1,98% 

COSTO DIRECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

$ 2.762.117.276  100% 72,41% 

Tabla 12. Costos directos de construcción 
 
 

5.2.2.1 Costos directos de obra 
  

Son los más importantes del proyecto ascienden a $2.539.975.448 y representan 
el 92% del total de los costos directos de construcción, sus principales 
componentes son  las obras preliminares que representan el 9,1%, el costo de la 
estructura con el 20,7%, refuerzo de acero con el 13.5% y los enchapes y 
acabados con el 8,9%, estos costos se ven afectados por el índice de precios al 
constructor de vivienda (IPCV) esperado  que para el proyecto es del 4% anual y 
se aplicara mes a mes durante el tiempo que dura el proyecto  (ver Tabla 13) 
 
 
 
 

                                            
23

 www.construdata.com 
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CÓD. ACTIVIDAD   

CONSTRUCCIÓN 40 APTOS , 3256 m2 TOTAL PARTICIPACION 
PARTICIPACIÓN  

DEL COSTO 
TOTAL 

1 PRELIMINARES $ 232.267.059  9,1% 6,4% 

2 ESTRUCTURA  $ 525.153.183  20,7% 14,5% 

3 REFUERZO $ 342.076.479  13,5% 9,4% 

4 MAMPOSTERÍA EN LADRILLO  $ 28.080.799  1,1% 0,8% 

5 MAMPOSTERÍA EN BLOQUE NO. 4  $ 73.645.711  2,9% 2,0% 

6 PAÑETES $ 75.707.798  3,0% 2,1% 

7 AFINADOS DE PISO $ 45.364.422  1,8% 1,3% 

8 ENCHAPES Y ACABADOS $ 226.273.718  8,9% 6,2% 

9 IMPERMEABILIZACIONES $ 19.217.624  0,8% 0,5% 

10 CARPINTERÍA DE ALUMINIO $ 114.788.989  4,5% 3,2% 

11 CARPINTERÍA METÁLICA $ 19.075.804  0,8% 0,5% 

12 CARPINTERÍA EN MADERA $ 153.595.701  6,0% 4,2% 

13 COCINAS $ 95.087.199  3,7% 2,6% 

14 CIELO RASOS $ 59.130.735  2,3% 1,6% 

15 
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y 
GAS 

$ 113.538.983  4,5% 3,1% 

16 
APARATOS SANITARIOS, DE COCINA Y 
ACCESORIOS INSTALACIÓN 
HIDRÁULICA 

$ 67.926.661  2,7% 1,9% 

17 GRIFERÍAS $ 22.608.135  0,9% 0,6% 

18 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
COMUNICACIONES 

$ 98.904.283  3,9% 2,7% 

19 ILUMINACIÓN $ 32.628.691  1,3% 0,9% 

20 EQUIPOS ESPECIALES $ 86.674.001  3,4% 2,4% 

21 CERRADURAS $ 7.132.512  0,3% 0,2% 

22 PINTURA  $ 55.851.808  2,2% 1,5% 

23 OBRAS EXTERIORES $ 12.336.914  0,5% 0,3% 

24 SEÑALIZACIONES $ 4.132.927  0,2% 0,1% 

25 ASEO $ 17.911.293  0,7% 0,5% 

26 EQUIPOS $ 8.398.607  0,3% 0,2% 

27 ENSAYOS DE LABORATORIO $ 2.465.411  0,1% 0,1% 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA $ 2.539.975.448  100,0% 66.6% 

Tabla 13. Costos directos de obra  

 
5.2.2.2 Costos directos de personal, servicios e imprevistos 
 
Representan el 4.6% del total de este rubro y está compuesto por el personal 
descrito en el capítulo 3 de aspectos administrativos (ver Tabla 7), también se 
relacionan los servicios públicos que se consumirán durante los 18 meses de la 
obra y un rubro de imprevistos, que por el tipo de proyecto es necesario 
presupuestar y equivale al 2% del total del valor del proyecto.  
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5.2.3 Gastos de administración  
 
Estos gastos son de vital importancia para el manejo administrativo de todo el 
proyecto, representan el 5.1% del total del valor del proyecto y está conformado 
por costos indirectos personal, gastos administrativos, celaduría y el costo 
administrativo de la Fiducia de preventa que equivale al 0.5% del total de los 
ingresos. 
 

DETALLE VR TOTAL PARTICIPACION 
PARTICIPACIÓN  

DEL COSTO TOTAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 50.024.302  25,57% 1,31% 

COSTOS INDIRECTOS DE PERSONAL $ 90.000.000  46,00% 2,36% 

CELADURÍA $ 32.442.102  16,58% 0,85% 

COSTO FIDUCIA  $ 23.174.256  11,85% 0,61% 

TOTAL $ 195.640.660  100,00% 5,13% 

Tabla 14. Gastos de administración  

 
5.2.4 Costos  de venta y publicidad  
  
Los costos de venta y publicidad se calculan sobre el 0,5% del total de los 
ingresos asciende a $23.174.256, hay que aclarar que estos costos se generan 
solo durante los 10 primeros meses del proyecto, periodo en el cual se proyecta  
realizar la venta de los apartamentos, de este, el 65% está representado por 
comisiones de venta y el restante 35% para publicidad y mercadeo del proyecto. 
(Ver Tabla 4). 
 

5.2.5 Gastos bancarios    

 
Estos se componen del impuesto al gravamen financiero (4 x 1000), gastos 
financieros los cuales se calculan como el 0.5% de los egresos y los intereses 
generados por el servicio de la deuda. 
 

GASTOS FINANCIEROS 

 Impuesto de gravámenes banca.    $  13.372.404  

 Gastos financieros   $  16.715.506  

 intereses prestamos   $  45.176.821  

 TOTAL   $  75.264.731  
Tabla 15 .Gastos financieros generados por el proyecto. 

  
 
 
 



Capitulo 5 – Aspectos Financieros 

Universidad del Rosario          76 

 

 

5.2.6 Impuestos  
 
Uno de los rubros que debe tener muy en cuenta el proyecto son los impuestos 
que se generan durante el periodo de vida del proyecto. Dichos impuestos están 
representados por: 
 

 Impuesto de renta que equivale al 33% de la utilidad antes de impuesto. 

 Impuesto al gravamen financiero que equivale al 4X1000 del total de egresos 
del proyecto. Del cual el 25% es deducible del impuesto de renta. 

 Impuesto de industria y comercio que está gravado con el 0.69% del total de 
los ingresos, más un 15% del valor de este impuesto, que corresponde al 
impuesto de avisos y tableros. 

 Impuesto predial que equivale al 7 x 1000 del valor de los dos predios y es 
deducible del impuesto de renta. 
 

5.3 Ingresos  
 
Los ingresos del proyecto se encuentran determinados por el valor de venta de los 
apartamentos y sus respectivos parqueaderos. El tiempo de pre-ventas se 
determinó realizarlo 4 meses antes del inicio del proceso de construcción  y 
terminar las ventas en el mes 10 de duración del proyecto, es importante anotar y 
de acuerdo al estudio de campo realizado, que en proyectos actuales las ventas 
del 100% de los apartamentos se están realizando entre 1 y 3 meses después de 
la salida a ventas. 
 
Para calcular los ingresos se tuvo en  cuenta el cronograma de ventas de los 
apartamentos y el ajuste por inflación al momento de la venta, el total de ingresos 
por ventas es de $ 4.943.385.268, incluidos los dos apartamentos que se entregan 
en parte de pago de los lotes donde se construirá el proyecto (ver Tabla 17 ) 
 
Los ingresos de la fase de construcción se muestran a continuación en la Figura 
27, allí se observa un gran salto en los dos últimos meses, que es cuando se 
recibirá el 60% del ingreso por ventas. Se Aclara que los apartamentos que se 
entregan en parte de pago no se tienen en cuenta en los ingresos 
($4.634.851.151)  del flujo de caja. 
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Figura 27. Ingresos mensuales acumulados 

 

 
5.3.1 Forma pago de apartamentos 
 
El pago de los apartamentos se determinó de acuerdo a la siguiente tabla (ver 
Tabla 16)  
 

FORMA DE PAGO 

Cuota Inicial 15% 

Cuota durante la Construcción 25% 

Cuota Entrega 60% 
Tabla 16. Datos de pago de los apartamentos 

 
La cuota de construcción se iniciara a pagar desde el primer mes después de la 
compra y hasta la fecha en la cual los apartamentos estén listos para la entrega. 
 
5.3.2 Determinación del precio  
 
Para determinar el precio de venta se tienen en cuenta diferentes factores, entre 
ellos el principal que es el costo total del proyecto y los precios del mercado. Para 
determinar el precio del metro cuadrado de construcción se tomo el costo  total de 
construcción del proyecto menos el costo de construcción de  los parqueaderos y 
se dividió entre los m2 reales de construcción en venta, por lo cual el valor del m2 

para el constructor es de $ 1.672.673 y el costo por parqueadero es de 
$7.000.000.  
 
Para calcular el precio de venta se multiplicaron estos precios por la utilidad  
esperada, que en el caso de este proyecto es del 35%, la cual es el porcentaje 
promedio del sector. Luego se procedió a calcular el precio real de venta de cada 
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apartamento teniendo en cuenta los factores de localización. Es de tener en 
cuenta que este precio de venta se ajustó mensualmente por la inflación 
específica de los precios de la vivienda esperada para el 2011, la cual es del 
9.25%, similar al incremento observado durante el año 2010   y la cual se aplicó 
durante todo el proyecto. 
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APTO ÁREA VALOR INICIAL 
MES 

VENTA 
VALOR EN EL MES 

DE VENTA APTO ÁREA VALOR INICIAL 
MES 

VENTA 
VALOR EN EL MES 

DE VENTA 

201 52 $ 124.523.180  8 $ 129.093.467  405 56 $ 130.247.665  7 $ 134.421.040  

202 50 $ 114.303.459  9 $ 119.033.771  406 43 $ 97.098.641  2 $ 97.977.570  

203 50 $ 114.303.459  9 $ 119.033.771  407 43 $ 97.098.641  3 $ 98.420.014  

204 52 $ 118.497.597  3 $ 120.110.180  408 56 $ 145.354.044  7 $ 150.011.455  

205 56 $ 133.374.963  3 $ 135.190.005  501 52 $ 133.329.801  10 $ 139.474.499  

206 43 $ 101.693.709  6 $ 104.480.354  502 50 $ 113.321.363  4 $ 115.382.202  

207 43 $ 92.243.709  4 $ 93.921.233  503 50 $ 122.771.363  2 $ 123.882.681  

208 56 $ 129.581.341  8 $ 134.337.275  504 52 $ 127.304.218  2 $ 128.456.566  

301 52 $ 127.458.720  8 $ 132.136.749  505 56 $ 142.859.016  5 $ 146.113.870  

302 50 $ 117.126.093  3 $ 118.720.012  506 43 $ 108.976.107  5 $ 111.458.983  

303 50 $ 107.676.093  4 $ 109.634.268  507 43 $ 99.526.107  6 $ 102.253.354  

304 52 $ 121.433.137  7 $ 125.324.079  508 56 $ 148.515.395  3 $ 150.536.477  

305 56 $ 136.536.314  6 $ 140.277.727  601 52 $ 126.815.341  3 $ 128.541.116  

306 43 $ 104.121.175  4 $ 106.014.700  602 50 $ 125.593.998  6 $ 129.035.567  

307 43 $ 104.121.175  1 $ 104.591.362  603 50 $ 116.143.998  6 $ 119.326.615  

308 56 $ 123.292.692  2 $ 124.408.729  604 52 $ 130.239.758  3 $ 132.012.135  

401 52 $ 130.394.260  4 $ 132.765.583  605 56 $ 155.470.367  1 $ 156.172.435  

402 50 $ 110.498.728  2 $ 111.498.955  606 43 $ 111.403.573  5 $ 113.941.756  

403 50 $ 119.948.728  1 $ 120.490.389  607 43 $ 111.403.573  5 $ 113.941.756  

404 52 $ 114.918.678  7 $ 118.600.884  608 56 $ 151.676.746  1 $ 152.361.683  

SUBTOTAL $ 2.346.047.209    $ 2.399.663.494      $ 2.495.149.711    $ 2.543.721.775  

                    

TOTALES VALOR INICIAL $ 4.841.196.920  

TOTALES VALOR MES DE VENTA $ 4.943.385.268  
Tabla 17. Cronograma e ingresos por venta de apartamentos 

 Precios constantes abril de 2011 
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5.3.3 Factores de localización  
 
Para calcular el precio de venta de cada apartamento también se tuvo en cuenta 
factores de localización tanto vertical como horizontal, lo que permite calcular el 
precio real de cada apartamento; es de tener en cuenta que estos valores son 
subjetivos y su uso es generalizado en todos los proyectos de construcción.  
 
5.3.3.1 Factores de localización vertical 
 
Se tiene en cuenta que los apartamentos de pisos inferiores son de menor valor, 
ya que se ven afectados principalmente por el ruido de la vía y se tiene la 
concepción que son más propensos al frío. Por lo cual, se  asigno un factor inferior 
a 1 a los apartamentos ubicados en los pisos 2 y 3, al piso 4 un valor de 1  y a los 
pisos 5 y 6 un valor superior a 1, debido a la predisposición  que tienen los 
compradores por una mejor vista.   
 
Al multiplicar el precio inicial del m2 de construcción por  el factor de localización 
vertical de cada piso obtenemos como resultado el nuevo  valor del m2  por piso 
(ver Tabla 18). 
 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

LOCALIZACIÓN VERTICAL 

PISO 
VALOR 

FACTOR 
VALOR m

2
 

CONSTRUCTOR 
VALOR m

2 

2 0,9 

 $       1.672.672,53  

 $   1.505.405,28  

3 0,95  $   1.589.038,91  

4 1  $   1.672.672,53  

5 1,05  $   1.756.306,16  

6 1,1  $   1.839.939,79  

Tabla 18.Factor de localización vertical 
 

5.3.3.2 Factores de localización horizontal 
 
Posteriormente se procedió a hacer el cálculo del valor del m2, teniendo en cuenta 
la iluminación natural y vista de cada apartamento, tomando como base que los 
que están ubicados hacia la calle 33ª, son los apartamentos que por este concepto 
tienen un mayor factor de ponderación (ver Tabla 19) . 
 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

LOCALIZACIÓN HORIZONTAL 

VISTA VALOR FACTOR 
VALOR m

2 

CONSTRUCTOR 
VALOR m

2
 

A CALLE 33A 1,060 

 $        1.672.673  

 $           1.773.033  

A CRA 20 1,000  $           1.672.673  

VISTA OCCIDENTE 0,957  $           1.601.364  

Tabla 19.Factor de localización horizontal 
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5.3.3.3 Ponderación de los factores   
 
Para determinar el precio de venta definitivo de cada apartamento, se calcula el 
promedio de los factores de localización y se multiplica por el valor del m2 inicial, 
posterior mente se multiplica por la utilidad esperada y se obtiene el precio de 
cada apartamento en precios constantes de abril de 2011, de igual forma el costo 
de los parqueaderos se multiplica por la utilidad esperada y se obtiene el precio de 
de venta de cada parqueadero  el cual es de $9.450.000; así mismo,  se obtiene el 
precio de venta por  m2 el cual varía entre $2.097.069 hasta $2.438.756 el metro 
cuadrado.  (Ver Tabla 20). 
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VALOR DE LOS APARTAMENTOS 

APTO 
ÁREA  

m2 
FACTOR 

VERTICAL 
FACTOR 

HORIZONTAL 

FACTOR 
LOCALIZACIÓN 

DEFINITIVO 
VALOR m2 

COSTO MÍNIMO 
APARTAMENTO  

ABRIL 2011 

PRECIO DE VENTA 
APARTAMENTOS ABRIL DE 

2011 

PRECIO DE VENTA 
PARQUEADERO ABRIL 

DE 2011 

PRECIO DE VENTA 
TOTAL 

201 52 0,9 1,06 0,98  $         1.639.219   $                        85.239.392   $                              115.073.180   $                      9.450.000   $                      124.523.180  

202 50 0,9 0,96 0,93  $         1.553.385   $                        77.669.229   $                              104.853.459   $                      9.450.000   $                      114.303.459  

203 50 0,9 0,96 0,93  $         1.553.385   $                        77.669.229   $                              104.853.459   $                      9.450.000   $                      114.303.459  

204 52 0,9 0,96 0,93  $         1.553.385   $                        80.775.998   $                              109.047.597   $                      9.450.000   $                      118.497.597  

205 56 0,9 1,06 0,98  $         1.639.219   $                        91.796.269   $                              123.924.963   $                      9.450.000   $                      133.374.963  

206 43 0,9 1,00 0,95  $         1.589.039   $                        68.328.673   $                               92.243.709   $                      9.450.000   $                      101.693.709  

207 43 0,9 1,00 0,95  $         1.589.039   $                        68.328.673   $                               92.243.709   $                                 -     $                        92.243.709  

208 56 0,9 1,00 0,95  $         1.589.039   $                        88.986.179   $                              120.131.341   $                      9.450.000   $                      129.581.341  

301 52 0,95 1,06 1,01  $         1.681.036   $                        87.413.867   $                              118.008.720   $                      9.450.000   $                      127.458.720  

302 50 0,95 0,96 0,95  $         1.595.201   $                        79.760.069   $                              107.676.093   $                      9.450.000   $                      117.126.093  

303 50 0,95 0,96 0,95  $         1.595.201   $                        79.760.069   $                              107.676.093   $                                 -     $                      107.676.093  

304 52 0,95 0,96 0,95  $         1.595.201   $                        82.950.472   $                              111.983.137   $                      9.450.000   $                      121.433.137  

305 56 0,95 1,06 1,01  $         1.681.036   $                        94.138.010   $                              127.086.314   $                      9.450.000   $                      136.536.314  

306 43 0,95 1,00 0,98  $         1.630.856   $                        70.126.796   $                               94.671.175   $                      9.450.000   $                      104.121.175  

307 43 0,95 1,00 0,98  $         1.630.856   $                        70.126.796   $                               94.671.175   $                      9.450.000   $                      104.121.175  

308 56 0,95 1,00 0,98  $         1.630.856   $                        91.327.920   $                              123.292.692   $                                 -     $                      123.292.692  

401 52 1,00 1,06 1,03  $         1.722.853   $                        89.588.341   $                              120.944.260   $                      9.450.000   $                      130.394.260  

402 50 1,00 0,96 0,98  $         1.637.018   $                        81.850.910   $                              110.498.728   $                                 -     $                      110.498.728  

403 50 1,00 0,96 0,98  $         1.637.018   $                        81.850.910   $                              110.498.728   $                      9.450.000   $                      119.948.728  

404 52 1,00 0,96 0,98  $         1.637.018   $                        85.124.946   $                              114.918.678   $                                 -     $                      114.918.678  

405 56 1,00 1,06 1,03  $         1.722.853   $                        96.479.752   $                              130.247.665   $                                 -     $                      130.247.665  

406 43 1,00 1,00 1,00  $         1.672.673   $                        71.924.919   $                               97.098.641   $                                 -     $                        97.098.641  

407 43 1,00 1,00 1,00  $         1.672.673   $                        71.924.919   $                               97.098.641   $                                 -     $                        97.098.641  

408 56 1,00 1,00 1,00  $         1.672.673   $                        93.669.662   $                              126.454.044   $                     18.900.000   $                      145.354.044  

501 52 1,05 1,06 1,06  $         1.764.670   $                        91.762.815   $                              123.879.801   $                      9.450.000   $                      133.329.801  

502 50 1,05 0,96 1,00  $         1.678.835   $                        83.941.751   $                              113.321.363   $                                 -     $                      113.321.363  
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503 50 1,05 0,96 1,00  $         1.678.835   $                        83.941.751   $                              113.321.363   $                      9.450.000   $                      122.771.363  

504 52 1,05 0,96 1,00  $         1.678.835   $                        87.299.421   $                              117.854.218   $                      9.450.000   $                      127.304.218  

505 56 1,05 1,06 1,06  $         1.764.670   $                        98.821.493   $                              133.409.016   $                      9.450.000   $                      142.859.016  

506 43 1,05 1,00 1,03  $         1.714.489   $                        73.723.042   $                               99.526.107   $                      9.450.000   $                      108.976.107  

507 43 1,05 1,00 1,03  $         1.714.489   $                        73.723.042   $                               99.526.107   $                                 -     $                        99.526.107  

508 56 1,05 1,00 1,03  $         1.714.489   $                        96.011.403   $                              129.615.395   $                     18.900.000   $                      148.515.395  

601 52 1,10 1,06 1,08  $         1.806.486   $                        93.937.289   $                              126.815.341   $                                 -     $                      126.815.341  

602 50 1,10 0,96 1,03  $         1.720.652   $                        86.032.591   $                              116.143.998   $                      9.450.000   $                      125.593.998  

603 50 1,10 0,96 1,03  $         1.720.652   $                        86.032.591   $                              116.143.998   $                                 -     $                      116.143.998  

604 52 1,10 0,96 1,03  $         1.720.652   $                        89.473.895   $                              120.789.758   $                      9.450.000   $                      130.239.758  

605 56 1,10 1,06 1,08  $         1.806.486   $                      101.163.235   $                              136.570.367   $                     18.900.000   $                      155.470.367  

606 43 1,10 1,00 1,05  $         1.756.306   $                        75.521.165   $                              101.953.573   $                      9.450.000   $                      111.403.573  

607 43 1,10 1,00 1,05  $         1.756.306   $                        75.521.165   $                              101.953.573   $                      9.450.000   $                      111.403.573  

608 56 1,10 1,00 1,05  $         1.756.306   $                        98.353.145   $                              132.776.746   $                     18.900.000   $                      151.676.746  

TOTAL 2010    $                   3.362.071..793   $                           4.538.796..920   $                   302.400.000   $                   4.841.196..920  

 
Tabla 20.Precio de venta por apartamentos y parqueadero 

 En precios constantes de abril de 2011 
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5.4 Flujo de caja del proyecto 
 
El flujo de caja del proyecto es una herramienta que permite visualizar los 
diferentes momentos en los cuales se realiza un ingreso o egreso de efectivo, 
durante la vida del proyecto. 
  
El proyecto tiene un horizonte de 18 meses contados a partir del momento de 
solicitud de las licencias de construcción (Mes 1), se presenta por meses e incluye 
el periodo de preventas (4 meses), la construcción (12 meses) y la entrega de los 
apartamentos (2 meses). 
 
 
5.5 Capital de trabajo  
 
El capital de trabajo se calculo teniendo en cuenta que los ingresos del proyecto 
serán administrados por una fiducia y esta desembolsara mensualmente los 
ingresos de acuerdo a los costos generados después de alcanzar el punto de 
equilibrio, por lo cual se necesita el dinero necesario para cubrir los costos y 
gastos totales que se generan hasta el cuarto mes del proyecto, el valor de capital 
de trabajo es de $87.000.000.     
 
 
5.6 Análisis financiero  
 
Se realiza a partir de un escenario esperado o con mayor probabilidad de 
ocurrencia, el cual está mayoritariamente influenciado por el tiempo de venta de 
los apartamentos. 
 
El proyecto inicia con los estudios y diseños, construcción de la sala de ventas, 
inicio del proceso de obtención de licencias, permisos y posterior demolición de las 
casas actuales. 
 
Bajo el escenario esperado se tiene que al 4 mes se ha superado la venta de la 
mitad del área disponible para la venta, el cual es el punto de equilibrio que 
requiere la fiducia para desembolsar recursos y para que el proyecto de inicio a la 
construcción. La totalidad de los apartamentos se terminan de vender en el 10° 
mes (ver Figura 28). 
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Figura 28. Numero de apartamentos vendidos en cada uno de los 18 periodos del proyecto. 

Elaboración propia 

 

5.6.1 Tasa interna de Oportunidad 

 
Partiendo de la necesidad que tienen los inversionistas de obtener rentabilidad por 
su inversión, se estableció para el proyecto una tasa interna de oportunidad (TIO), 
del 20% efectiva anual. Para determinar dicha tasa se tomó como punto de 
referencia el estudio realizado por la Universidad de los Andes  “Modelo de 
valoración financiera de proyectos especializados en ingeniería de da 
construcción” 24, el cual aborda el problema de realizar el análisis financiero por 
medio de un modelo que permita involucrar variables macroeconómicas que 
afectan al sector de la construcción, y descuenta el flujo de caja libre proyectado al 
Weithed Average Cost of Capital (WACC), que combina el costo de capital Ke o 
equity, con el costo de la deuda Kd, el Ke se establece a través del  Capital Assest 
Pricing Model CAPM en el que se reconoce para el propietario del equity el costo 
de oportunidad, la tasa libre de riesgo, el riesgo sistemático del activo y la prima 
de riesgo del mercado.  
 
Los autores del trabajo, señalan la escasa planeación que las empresas del sector 
de la construcción hacen para planear las estructuras de recursos, los esfuerzos 
se dirigen a buscar en las escasas opciones de financiación las de menores 
costos y la utilización de esquemas de preventa. En este sentido toman decisiones 
respecto a las estructuras de costos del sector, con escasa información del 
entorno económico y las tendencias que pueden afectar el retorno de los 
proyectos.    
 
 

                                            
24 Castañeda Sebastián, Villarreal Julio, Echeverry Diego. Modelo de valoración financiera de proyectos especializados en 

ingeniería de la construcción. Universidad de los Andes 2005.,  
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El estudio incorpora para el análisis las variables necesarias para la obtención  del 
WACC para el sector de la construcción en Colombia, teniendo en cuenta la 
estructura de capital promedio encontrado de las firmas constructoras del país. 
 
Es de anotar que cada proyecto tiene diferente proporción en las fuentes de 
financiación, por eso se recomienda que el WACC debe recalcularse si se va a 
invertir en un proyecto y su estructura de capital varia. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio los proyectos de construcción 
que en  por su naturaleza son riesgosos, lo  cual se ve reflejado en el Beta del 
Equity del 1.25 para la construcción en Colombia, indicando que es mas riesgoso 
que el promedio del mercado según el CAPM (Capital Assent Pricing Model); 
tienen una tasa de oportunidad mínima del 18.73%, el cual aplica  para la 
estructura de capital promedio de las firmas Constructoras en Colombia que es del 
58.7%. El riesgo se incrementa a medida que aumenta el nivel de deuda en el 
modelo, desde un 1% hasta un 5%; razón por la cual el WACC se aumenta desde 
un 20.87% hasta un 35.11%25. Hay que tener en cuenta que el DTF actual 
respecto al utilizado en el modelo de 7.18 se encuentra en el mes de mayo de 
2011 en 3.77, referencia que afecta el WACC , con tendencia a disminución en 
3.41 puntos, lo que determina un margen para la tasa de oportunidad TIO utilizada 
en la evaluación del 20%.  
 
De otro lado la tasa interna de retorno se evaluó teniendo en cuenta las visitas a 
proyectos de similares condiciones en los cuales se evidencio que el rango en el 
cual se mueve dicha tasa es similar al observado en la investigación anteriormente 
mencionada. 
 

5.6.2 Periodo de recuperación  
 
Para el proyecto, el período de recuperación de la inversión es de 18 meses,  ya 
que el 60% de los ingresos se generan en los últimos dos meses de vida del 
proyecto, además los apartamentos se entregan en el último periodo. 
 
5.6.3 Valor presente neto (VPN)  
 
Para el análisis del VPN, se tuvo en cuenta que: la tasa de oportunidad del 
inversionista TIO es del 20% anual, que de acuerdo a lo observado en campo para 
este tipo de proyectos oscila entre el 15% y 30%.  Al hacer el cálculo del VPN, se 
obtiene un valor de  $432´564.204, lo que en primera instancia demuestra que el 
valor del dinero en el tiempo se logra maximizar, ya que la  rentabilidad esperada 
por los accionistas es cubierta satisfactoriamente y además el proyecto genera 
mayor utilidad. 
 
 

                                            
25

 Ídem.  
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5.6.4 Tasa interna de retorno modificada  
 
Cuando un proyecto tiene varios ingresos y varios egresos entreverados y con el 
objeto de eliminar los problemas de la TIR múltiple, los ingresos se trasladan a 
valor final a la tasa de reinversión y los egresos se trasladan a valor presente con 
la tasa de financiación, la TIR de este nuevo flujo de caja se denomina TIR 
modificada representada por TIRM26. 
 
Para este proyecto la TIRM es de 46.7% EA, lo que indica que el proyecto es 
rentable a la TIO del inversionista y adicionalmente genera ingresos 26.7% 
superiores a los esperados por los inversionistas. 
 
5.6.5 Análisis beneficio costo 
 
Después de identificar todos los beneficios y los costos del proyecto se planteo 
una relación beneficio/costo que nos permite evaluar si el proyecto está en la 
capacidad de cubrir todos los costos generados. 
 
Para el caso del proyecto la relación beneficio costo nos indica que por cada peso 
invertido, el proyecto está en la capacidad de generar $1.25, lo cual evidencia 
como en las demás razones financieras, que el proyecto inicialmente es muy 
rentable. 
 
5.6.6 Financiación 
 
La necesidad de financiación se plantea a partir del flujo de caja mensual, de 
acuerdo a esto, se observa la necesidad de desembolso de crédito desde del mes 
11 del proyecto (ver Tabla 21).  
 

 
Tabla 21. Tabla tomada del flujo financiado 

 
Se realizaron visitas a diferentes entidades financieras, de las cuales Banco 
Colpatria y Banco AV Villas mostraron interés por el proyecto; para este trabajo se 
tomarán las condiciones dadas por el crédito constructor del Banco AV Villas, que 
en primera instancia fue la entidad que brindo la menor tasa de interés.  Se tienen 
las siguientes características (ver ANEXO 2): 
 

                                            
26

 Finanzas corporativas Michael C. Ehrhardt, Eugene F. Brigham 

Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18

CAPITAL DE TRABAJO (298.004.061) (144.300.701) (182.379.285) (114.264.742) (167.242.177) (128.114.985)

RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO 0 87.190.642

DESEMBOLSO CREDITO 298.804.061 144.300.701 182.379.285 114.264.742 167.242.177 128.114.985

AMORTIZACION (1.035.105.951)

FLUJO DE CAJA (35.312.928) 745.440 849.960 648.004 798.734 684.236 1.591.019.524 (388.411.080)



Capitulo 5 – Aspectos Financieros 

Universidad del Rosario          88 

 

 

 Tasa de interés crédito constructor del 14% E. A. 
 

 Los desembolsos se realizan mensualmente de acuerdo a los requerimientos 
de capital de trabajo mostrados en la Tabla 21. 

 
 El pago de capital se realiza hasta dos meses después de terminado el 

proyecto, ya sea por subrogación o pago directo, en nuestro flujo se realiza el 
pago el mes de abril de 2013 (mes 18). Los intereses se pagan desde el 
momento del desembolso. 

 
5.6.7 Fiducia 
 
El encargo fiduciario de preventas va ligado usualmente al crédito constructor; es 
decir, en el caso del proyecto se analizó con el Banco AV Villas, los costos 
generados por la administración de los recursos por parte de la fiducia  son del  
0.5% (en el mercado se ofrecen tasas entre el 0.3% y 0.7%)  de los ingresos por 
ventas mensuales, el cobro de la administración de esta inicia  desde el primer 
mes de preventas. 
 
La Fiducia Inmobiliaria es una herramienta diseñada para comercializar y 
gestionar proyectos inmobiliarios; así mismo, brindar a los compradores plena 
confianza en la administración de los recursos en el estado de preventas y su 
posterior destinación en cada una de las actividades del proyecto. 
 
El constructor suscribe un contrato de Encargo Fiduciario y carta de instrucción, en 
virtud del cual se vinculan los interesados en el proyecto inmobiliario (optantes), 
para que una vez cumplidas las condiciones pactadas en el contrato de fiducia 
(puntos de equilibrio), los recursos recibidos sean entregados al promotor o a 
quien se determine en el contrato, para ser destinados al desarrollo del proyecto. 
 
La Fiducia entregará dinero para la fase de construcción, en el momento que se 
logre el punto de equilibrio estipulado, en el caso del proyecto es cuando se 
realice la venta de 21 unidades que equivalen al 50% del área en venta. 
 
A partir del momento que se cumplen los requisitos, la fiducia desembolsa el 
dinero recogido hasta ese momento, en los meses siguientes los costos directos 
de la obra serán cubiertos por la fiducia ya sea por los aportes de los optantes o 
por préstamo bancario.  
 
 
5.7 Análisis de sensibilidad  
 
Para tener una interpretación más clara de la viabilidad del proyecto, es necesario 
plantear posibles escenarios que se pueden presentar a la hora de ejecutar el 
mismo. 
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Es por esto que se tomaron diferentes variables como tiempo e inflación y se 
modificaron con el fin  de evaluar el efecto que se puede presentar en los flujos y 
resultados financieros del proyecto. 
 
5.7.1 Escenario con variación de índices inflacionarios 
 
En el primer escenario se modificaron tanto la inflación general, como el índice de 
los precios de la vivienda y el índice de precios al constructor de vivienda (IPCV), 
para evaluar los efectos de estas variables en los diferentes  resultados 
financieros (ver Tabla 22) 
 
 

Resumen de escenario 
      

ESCENARIO 
NORMAL: 

OPTIMISTA PESIMISTA 

Celdas cambiantes:      

INFLACIÓN GENERAL 3,50% 2,80% 5,00% 

INCREMENTO  DE PRECIO  
VIVIENDA  

9,25% 11,00% 6,50% 

IPCV 4,00% 3,00% 5,00% 

Celdas de resultado:    

VPN $432.564.204 $482.088.419 $424.637.051 

COSTO/BENEFICIO $1,25 $1,25 $1,24 

TIRM 46,7% EA 50,8% EA 46,9% EA 

VPN INGRESOS $3.751.586.119 $3.763.866.482 $3.669.497.038 

VPN EGRESOS $3.000.970.084 $3.003.341.846 $2.967.688.372 

Tabla 22. Escenario de modificación de inflación general y específica 

 
Después de realizar dicho análisis se puede observar y concluir que aunque tanto 
la inflación general como la inflación específica de cada variable son de vital 
importancia para el proyecto, estas no afectan sustancialmente los resultados 
financieros, estos resultados se deben principalmente a la corta duración  
esperada del proyecto (18 meses). 
 
5.7.2 Escenario con variación del periodo de preventas  
 
5.7.2.1 Escenario optimista  
 
Para realizar el escenario optimista se establece que la totalidad de los 
apartamentos son vendidos  durante los 4 primeros meses del proyecto y no se 
utiliza la figura de la fiducia de preventas, en la siguiente figura se muestra la 
distribución de frecuencia. 
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Figura 29. .Proyección de ventas escenario optimista 

 

5.7.2.2 Escenario pesimista  
 
Para realizar este escenario se establece que la totalidad de los apartamentos son 
vendidos en un periodo de 15 meses y el punto de equilibrio acordado con la 
fiducia se logra en el mes 10 por lo cual la fase de construcción se inicia en el mes 
once y el proyecto se extiende hasta el mes 24, en la siguiente figura se muestra 
la distribución de frecuencia. 
 

 
Figura 30.Proyección de ventas escenario pesimista 

 

A continuación se presenta un resumen de los indicadores obtenidos en cada uno 
de los escenarios: 
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Tabla 23. Indicadores en los tres escenarios propuestos. 

 

 De acuerdo a los escenarios planteados se puede concluir que el escenario 
optimista es muy similar al escenario normal ya que aunque hay diferencias en 
los periodos de ventas, durante los cuatro primeros meses el dinero recibido en 
el escenario optimista es utilizado para cubrir las inversiones iníciales pre-
construcción, lo que permite reducir el capital de trabajo que es aportado por 
los socios en el escenario normal. 
 

 En el escenario pesimista observamos que el tiempo en el cual se realizan las 
preventas y se logra el punto de equilibrio, es la variable que cobra más 
importancia y así mismo, es la que mas debe ser tenida en cuenta en el 
proyecto, ya que sí las pre-ventas se prolongan más allá del mes 16 el 
proyecto arroja valores negativos y se muestra inviable.  

 
5.7.3 Escenario  pago total del terreno para construcción  
 
Se plantea un escenario en el cual la inversión inicial tiene que ser cubierta en su 
totalidad por los inversionistas; es decir, no se entregan apartamentos en parte de 
pago de cada uno de los lotes. Esto conlleva a que se deba financiar mediante un 
crédito, una parte del terreno para el proyecto. Es de aclarar que se tomó el mismo 
cronograma de ventas que el utilizado en el escenario normal. 

 

 
  Tabla 24. Escenario pago total terreno 

 
En este escenario se observa una reducción del VPN del 23%, esto debido a la 
financiación que se inicial que se recibe en el primer mes del proyecto y al 
aumento en el pago de impuesto de renta por mayores ingresos.  
Se observa un aumento en la relación costo/beneficio del proyecto de un 3,5%,   
debido a que la  proporción de aumento de los ingresos es mayor que la de los 

VPN $432.564.203,68 $469.898.899,97 $182.097.106,86

COSTO/BENEFICIO $1,25 1,26 1,23

TIRM 46,7% 3,3% MV 45,0% EA 3,1% MV 28,8% EA 2,1% MV

TIO 20,0% EA 1,5% MV 20,0% EA 1,5% MV 20,0% EA 1,5% MV

VPN INGRESOS $3.771.343.297,19 $3.784.392.985,16 $3.502.874.491,66

VPN EGRESOS 3.018.809.740$         3.011.393.333$    2.857.952.388$    

ESCENARIO NORMAL OPTIMISTA

INDICADORES FINANCIEROS

PESIMISTA

VPN $432.564.203,68 $335.074.329,98

COSTO/BENEFICIO $1,25 $1,29

TIRM 46,7% 3,3% MV 37,6% 2,7% MV

TIO 20,0% EA 1,5% MV 20,0% EA 1,5% MV

VPN INGRESOS $3.771.343.297,19 $4.003.578.489,96

VPN EGRESOS $3.018.809.739,87 $3.104.930.827,41

ESCENARIO NORMAL PAGO TOTAL LOTES
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egresos. Esto por el ingreso generado por la venta de los apartamentos que se 
darían en parte de pago.     
 
A pesar de estas variaciones el proyecto en el escenario planteado muestra que 
sigue siendo rentable para los inversionistas.   
Se puede evidenciar de acuerdo a la información analizada en el capítulo 
financiero del presente proyecto que:  
 
El costo total del proyecto asciende a $ 3.623.226.473, dentro de los cuales, el 
costo de construcción, es el más representativo con una participación del  76%. El 
total de los costos de construcción tiene una inflación real del 0.4% mensual. 
Los costos totales del proyecto equivalen al 74%, de los ingresos totales. 
Los ingresos del proyecto ascienden a  $ 4.943.385.268 y está compuesto por la 
venta de los apartamentos y los respectivos parqueaderos. 
 
El precio del m2  al constructor es de $1.672.673, que después de ser afectado por 
factores de ubicación horizontal y vertical y la utilidad esperada por el constructor 
se obtiene un precio de venta del m2 desde  2.097.069 hasta 2.438.756.  
El dinero entregado por los compradores será administrado por una fiducia, la cual 
exige como punto de equilibrio para la entrega de los recursos al constructor, la 
venta de mínimo el 50%  del área disponible para la venta, aproximadamente 21 
apartamentos. 
 
De acuerdo a lo proyectado, se tiene un VPN de $432.564.203, con una TIRM de 
46.7%, evaluado con una TIO  del 20% E. A  
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6 ANÁLISIS DE RIESGO 
 
 
6.1 Introducción 
 
El análisis de riesgos implica disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos 
que puedan afectar negativamente el proyecto. Para ello se plantea la necesidad 
de llevar a cabo varios procesos que permitan identificar y diagnosticar cada uno 
de estos riesgos. 
 
 
6.2 Planificación de la gestión de riesgos 
 
Cada paso que se pretende realizar durante el proyecto, incluyendo la 
planificación del mismo, conllevan riesgos que pueden afectar en gran medida la 
construcción del edificio Teusaquillo 20 33. Para hacer una planificación de la 
gestión de estos riegos se plantearon los siguientes pasos: 
 

 Identificación de los riesgos inherentes al proyecto. 
 

 Categorización de los mismos. 
 

 Planificación de la respuesta al riesgo. 
 

 Monitoreo y control 
 
6.2.1 Identificación de riesgos inherentes al proyecto 
 
La identificación de riesgos está inmersa en todas las fases del proyecto y no se 
puede hacer una evaluación de ellos, sin tener en cuenta cada uno los procesos 
que se realizaran durante la construcción del edificio. 
 
Para identificar los diferentes riesgos del proyecto se tomo como herramienta 
principal la lluvia de ideas, la cual permite dar un acercamiento  a los riesgos 
inmersos en el proyecto los cuales serán revisados y ajustados durante cada fase. 
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Condiciones 
climatológicas 

adversas 

Atrasos en las 
contrataciones 

Oposición de 
la comunidad 

Aumento de los  costos 
de los materiales 

Falta de Liquidez 

 

Robo y vandalismo 

 

Planos y especificaciones 
deficientes 

 

Alto índice de 
accidentes 
laborales 

 

Falta de 
recursos 

planificados 
Calidad 

deficiente de los 
materiales 

Flujo de 
efectivo mal 
planificado 

Atrasos en la 
entrega  de 

bienes y 
servicios 

 

Falta de los medios 
establecidos para la 

comunicación 

Equipo de 
proyecto 
incapaz 

Falta de 
compromiso del 

equipo de trabajo 

 

Bajo rendimiento del 
personal de campo 
y administrativo 

Incumplimiento de 
los supuestos 

Incumplimiento de los 
procesos de control y 

seguimiento 

Cambios en la 
legislación Errores 

Constructivos 

Mala asignación de 
responsabilidades 

 

Cambios de alcance 

 

Falta de 
mano de 

obra 
calificada 

 

Ausentismo 

Terremoto 
o incendio 

EDIFICIO 
TEUSAQUILLO 

 

Figura 31. Lluvia de ideas proyecto edificio Teusaquillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS  
 
Para hacer una evaluación de los riesgos del proyecto, se parte de una evaluación 
cualitativa, que permita identificar los riesgos que se presentan en el proyecto. 
 
Para ello se plantea la necesidad de realizar una matriz  de riesgo que permita 
controlar y mitigar los  que ya han sido identificados en la lluvia de ideas. 
 
Se realiza  una categorización de los riesgos, lo cual permite tener una idea de su  
naturaleza. 
 

 Operacionales o de dirección del proyecto 

 Externo 

 Técnico 

 Legal 
 
Para realizar esta clasificación se tuvo en cuenta principalmente cual de las 
categorías anteriormente descritas  afecta directamente al proyecto. 
 
De igual forma utilizando la matriz de Medición  como guía se procede a 
categorizar los riesgos según su impacto y  probabilidad- 
 

IMPACTO  DEFINICIÓN DE CATEGORÍA 

Serio o Mayor (S) 
Un evento que si ocurre, causa una desviación de más del 10% en el 

tiempo, costos o ambas variables del proyecto 

Moderado (M) 
Un evento que si ocurre, causa una desviación entre el 5% y el  10% en el 

tiempo, costos o ambas variables del proyecto 

Despreciable (D) 
Un evento que si ocurre, causa una desviación de menos del 5% en el 

tiempo, costos o ambas variables del proyecto 

Tabla 25. Matriz de Medición Del Impacto  De Riesgos 

 
A partir  de la categorización hecha en la anterior matriz, se procede a evaluar la 
probabilidad de ocurrencia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

CRITERIO PROBABILIDAD 

Casi Certeza, Muy 
Frecuente 

76 - 100% 

Probable, 
Periódico 

51 - 75% 

Posible, Ocasional 26 - 50% 

Improbable , Muy 
Poco Probable 

1 - 25% 

Raro, 
Impredecible 

0% 

Tabla 26. Convenciones de probabilidades  

 
 

  
Despreciable 

 (D) 
Moderado 

(M) 
Serio o Mayor 

 (S) 

2 4 6 

1 1 - 25% Bajo Bajo Medio 

2 26 - 50% Bajo Medio Alto 

3 51 - 75% Bajo Medio Alto 

4 76 - 100% Medio Alto Alto 

Tabla 27 .Categorización De Riesgos 

 
Después de identificar cada uno de los parámetros, es necesario elaborar la Matriz 
para la administración del riesgo, basados en una categorización previamente 
establecida, su impacto y probabilidad, el responsable o responsables de controlar 
este riesgo, así como  plantear la acción a tomar con respecto al mismo y la 
medida sugerida como respuesta. 
  



 

 

 

Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Acción  
Medida 

Sugerida  
Frecuencia Responsable 

ORGANIZACIONALES 

Falta o poca 
liquidez del 

proyecto 
 

Posible, 
Ocasional 

Serio o 
Mayor  

12 Mitigación 

Elaboración y 
revisión 

constante de 
flujos y 

presupuestos 

Quincenal Inversionistas 

Falta o inexistencia 
de recursos 
planificados 

Improbable , 
Muy Poco 
Probable 

Despreciable 2 Aceptación 
Contar con 

recursos para 
imprevistos 

Semanal 
Director del 

proyecto 

EXTERNOS 

Cambios  en el 
Alcance 

Posible, 
Ocasional 

Moderado 6 Mitigación 

Definir 
claramente los 
compromisos 
en el acta de 

alcance 

Ocasional Formulador 

Condiciones 
climatológicas 

adversas 

Posible, 
Ocasional 

Moderado 6 Aceptación 

Contar con un 
plan de 

actividades que 
se puedan 

realizar bajo 
techo 

Mensual Causa externa 

Incumplimiento de 
supuestos 

Raro, 
Impredecible 

Despreciable 1 Mitigación 
Negociación con 
el Inversionista 

Mensual 
Equipo del 
proyecto 

Robos y vandalismo 
Posible, 

Ocasional 
Despreciable 1 Transferencia 

 Contar con una 
empresa de 

vigilancia las 24 
horas 

Causa 
externa 

  

Atrasos en la 
entrega de 

suministros 

Posible, 
Ocasional 

Moderado 6 Mitigación 
Mantener stock 

adecuado de 
mercancías 

Mensual Proveedor 

Aumento en los 
costos de los 

insumos 

Posible, 
Ocasional 

Moderado 6 Transferencia 
Negociación 

anticipada con 
proveedores 

Mensual 
Jefe de 

Compras 

Calidad deficiente 
de los materiales 

Improbable , 
Muy Poco 
Probable 

Serio o 
mayor 

1 Mitigación 
Controles de 

calidad a 
materiales 

Quincenal Proveedor 



 

 

Tabla 28. Riesgo 

  

Terremoto o 
incendio 

Raro, 
Impredecible 

Serio o 
mayor 

6 Transferencia 
Contar con una 

póliza de seguro 
Ocasional Causa externa 

Oposición de la 
comunidad 

Posible, 
Ocasional 

Serio o 
mayor 

12 Mitigación 

Comunicación 
constante con  

dirigentes de la 
comunidad 

Quincenal Causa externa 

 OPERACIONALES O DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO  

Atrasos en las 
contrataciones 

Posible, 
Ocasional 

Moderado 6 Evitar 
Contar con un 

plan de 
adquisiciones 

Ocasional 
Director de 

proyecto 

Flujo de efectivo 
mal planificado 

Improbable , 
Muy Poco 
Probable 

Serio o 
mayor 

12 Aceptación 
Negociación con 
el Inversionista 

Semanal 
Director de 

proyecto 

Planos o 
especificaciones 

deficientes 

Improbable , 
Muy Poco 
Probable 

Serio o 
mayor 

12 Mitigación 

Comunicación 
con 

inversionistas 
para corregir la 

deficiencia 

Quincenal Inversionista 

Incumplimiento de 
los planes de 

monitoreo y control 

Posible, 
Ocasional 

Moderado 6 Mitigación 

Establecer un 
plan de roles 
monitoreo y 

control 

Semanal 
Equipo del 
proyecto 

 TECNICOS  

Error en el diseño 
constructivo 

Raro, 
Impredecible 

Serio o 
mayor 

6 Mitigación 

Verificar 
mediante el 

plan de 
inspección las 

actividades 

Semanal 
Equipo del 
proyecto 

LEGALES  

Cambios en la 
legislación 

Raro, 
Impredecible 

Serio o 
mayor 

6 Aceptación 

Actualizarse 
continuamente 
sobre normas y 

leyes 

Semanal 
Director de 

proyecto 



 

 

6.4 PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA AL RIESGO 
 
Para ello se realizo una caracterización de los riegos, lo cual permite tomar las 
acciones correctivas o preventivas necesarias 
 

 Descripción del riesgo. 
 

 Posibilidad de que ocurra. 
 

 Impacto potencial del riesgo. 
 

 Responsable del mismo. 
 

 Detalles de acción a tomar. 
 

 Identificación de alguna alerta de que el riesgo está por ocurrir. 
 

 Detalles del plan de contingencias. 
 
A partir  de esta evaluación de riesgos se pudo evidenciar que para este proyecto 
de construcción, son de vital importancia los controles a ciertos riesgos que 
afectaran en mayor medida: 
 

 La falta o poca liquidez de la empresa generaría grandes atrasos en la obra 
que repercutirían directamente en los costos. 

 

 La oposición de la comunidad es un riesgo que siempre está presente en esta 
clase de proyectos y por consiguiente es muy importante tomar en cuenta las 
medidas que eviten que la comunidad se vea afectada por el proyecto, mas si 
se tiene en cuenta que está ubicado en una zona tradicional de la ciudad y la 
cual en gran parte es de conservación histórica. 

 

 El flujo de efectivo afectara en gran medida la obra, si no se hace una 
planificación adecuada. 

 



 

 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
El proyecto esta formulado tomando como referencia elementos reales que 
permiten hacer un estudio de prefactibilidad muy acertado; sin embargo, se debe 
tener en cuenta que los formuladores, que a su vez hacen parte del grupo de 
inversionistas, no han llevado a cabo inversiones similares, por lo cual no cuentan 
con  información histórica, que permita realizar un análisis comparativo de la 
eficiencia de los proyectos ejecutados. Por lo que algunas variables se generan 
por referencias obtenidas de personas vinculadas al sector de la construcción. 
 
Es importante observar que el terreno habilitado para la construcción de vivienda 
en el centro de la ciudad es escaso, por lo cual es necesario habilitar zonas 
mediante proyectos de renovación urbana que permitan disponer de nuevas zonas 
para construcción y así poder solucionar problemas de los ciudadanos que buscan 
vivir en zonas más céntricas, pero garantizándoles un nivel de vida igual o mejor 
que el que tienen.  
 
El proyecto de construcción del edificio Teusaquillo 20 33, no es una solución para 
el déficit de vivienda que se presenta en la ciudad de Bogotá, pero si brinda una 
opción a cierto número de personas que busca tener trayectos más cortos entre su 
trabajo, universidad o zonas especificas de la ciudad y su lugar de residencia, 
permitiendo que disfruten de más tiempo libre y menores tiempos de 
desplazamiento.   
 
En este momento los proyectos de vivienda tienen en la ciudad de Bogotá una 
demanda asegurada, pero de acuerdo a la gestión del proyecto se pueden 
maximizar las utilidades, teniendo en cuenta la construcción y ejecución de un 
plan de ventas que permita la obtención del punto de equilibrio en un menor 
tiempo, permitiendo reducir costos y maximizar beneficios, es necesario 
profundizar en estudios técnicos y de mercado, que permitan aprovechar al 
máximo las condiciones de un mercado en continuo crecimiento. 
 
Existen diferentes riesgos que pueden afectar el proyecto, que se deben tener en 
cuenta a la hora de hacer un estudio más profundo del mismo, con el fin de 
cuantificar sus efectos en los flujos del proyecto.  
 
El uso de la figura de la fiducia de preventas, aunque genera un costo mayor para 
el proyecto, se ve compensado con las ventajas que genera en los optantes, al 
hacerlo más atractivo y permitiendo que los compradores tengan una mayor 
seguridad sobre su inversión. Por lo cual se deben aprovechar las opciones del 
mercado con el fin de encontrar las mejores condiciones de préstamo y 
administración de la fiducia, así como estudiar nuevas figuras financieras como el 
leasing habitacional.   



 

 

El proyecto tiene una duración total de 18 meses, los cuales se distribuyen en la 
fase de preventas, construcción y entrega de los apartamentos.  De los cuales la 
fase de construcción tiene un tiempo establecido de 12 meses, el periodo de 
entrega de apartamentos es de 2 meses en los cuales se llevaran a cabo todos los 
documentos legales de traspaso; y el periodo de preventas el cual es variable y 
juega un papel determinante en  la duración del proyecto. 
 
La prefactibilidad en primera instancia muestra que el proyecto es una muy buena 
inversión y garantiza la generación de valor  para los inversionistas, es necesario 
hacer un estudio más profundo que permita minimizar la variabilidad de todos los 
agentes que intervienen en el proyecto.  
 
Parte del éxito del proyecto, radica en lo atractivo que puede llegar a ser gracias a 
las obras que se están realizando en la zona de influencia del mismo (Fase III de 
Transmilenio, proyecto de renovación urbana centro de la ciudad, estación 
central), por lo cual el impacto de la terminación de estas obras, puede convertirse 
en la principal ventaja competitiva del proyecto.   
 
La financiación del proyecto es una variable sensible, por lo cual es necesario, a 
través de un análisis financiero más detallado; identificar la forma más adecuada 
de financiarlo, permitiendo obtener las mejore condiciones financiera. 
  
Se debe tener en cuenta todos los requerimientos legales, los cuales se deben 
conocer claramente, antes de iniciar el proceso de construcción ya que en 
determinado momento pueden afectar el cronograma del proyecto, o peor aun 
llegar a hacer inviable la construcción del mismo.  
 
El control del cronograma y el seguimiento continuo del proyecto por todos los 
miembros del equipo, son herramientas que se deben aplicar en todas las fases 
del proyecto, ya que ayudaran a minimizar los riesgos que se puedan presentar 
durante toda la vida del mismo.  
 
A pesar de contar con una información muy acertada del proyecto y con unas 
bases muy solidas para la formulación de la prefactibilidad del mismo es necesario 
realizar un estudio más profundo que permita identificar variables o factores 
determinantes en la viabilidad del proyecto. 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
Para el estudio a nivel de factibilidad es necesario evaluar el comportamiento de 
las variables críticas del proyecto, ajustando las nuevas realidades que se pueden 
presentar en el mercado y las posibilidades de concretar negociación con los 
actuales propietarios de los predios, que se constituye en el principal factor de 
viabilidad del mismo. 



 

 

 
Se debe llevar a cabo un control adecuado de los costos directos de obra 
especialmente el del acero y el concreto, los cuales son los más relevantes para el 
proyecto,  por lo cual es necesario plantear herramientas que permitan dicho 
control.   
 
Conocer y determinar adecuadamente  el alcance del proyecto, se convierte en un  
punto importante,  ya que no basta con conocer el trabajo requerido a realizar, 
sino también las exigencias y preferencias de los clientes. 
  
Es de vital importancia documentar todos los  cambios en el diseño y justificarlos 
adecuadamente,  ya que pueden resultar bastante costosos tanto en tiempo como 
en inversión y no son fácilmente reversibles. 
 
Es necesario definir desde el inicio del proyecto las responsabilidades y tareas de 
cada miembro del equipo, lo cual permitirá hacer un seguimiento y control 
adecuado, tanto al presupuesto como al tiempo del proyecto. 
  
La finalización del proyecto dentro del tiempo estipulado en el cronograma, es de 
vital importancia tanto en costos como en beneficios, por lo cual se debe tener 
claro el control de cada proceso que se realiza y la ejecución adecuada de cada 
tarea.  
 
Un cronograma se desarrolla con una adecuada definición de actividades y 
secuencias, además de una estimación correcta de duraciones de las actividades 
y recursos, sin embargo la solidez del cronograma se logra con el análisis de 
redes, rutas críticas con el fin de que nunca exista desconocimiento de los 
compromisos de entrega adquiridos. 
 
El control de los costos del proyecto,  dentro del presupuesto aprobado es una de 
las principales preocupaciones de toda organización, es por esta razón que contar 
con un sistema de control de costos se vuelve determinante en todo proyecto. 
 
La fiducia de preventas cobra importancia en la medida que se generaliza su uso 
en otros proyectos y los compradores la identifican como garantía y en caso de no 
existir puede modificar la decisión de compra. 
 
Los riesgos asociados al proyecto están presentes dentro de todas las fases del 
mismo, por lo cual es necesario actualizar y evaluar  continuamente el estudio de 
los mismos.  
 
 



 

 

ANEXOS 
 
 
 
ANEXO 1 
 
 
 

 
Plano de edificabilidad UPZ 101, en donde se ubica la zona en estudio como 
sector 5. 
 
 
 
 



 

 

 
Concepto urbanístico para manzana del proyecto. 
 



 

 

ANEXO 2 
 

Crédito Constructor y Fiducia Av Villas27. 
 
Características y Requisitos 
 
El Crédito Constructor, funciona a través de un sistema fiduciario que recauda y 
administra la totalidad de los recursos del proyecto. 
 
A.  Con los recursos aportados por los compradores y el Banco el patrimonio 
cubre:  

 Costo directo de la obra. 
 Costos de urbanismo.  
 Costos municipales, impuestos, licencias, derechos y conexión de 

servicios. 
 Gastos notariales y de registro. 
 Intereses corrientes del crédito constructor. 
 Y adicionalmente hasta un 50% del valor del lote y los respectivos 

intereses corrientes pactados. 
 

B.  Con sus propios recursos el constructor cubre:  
 Planos arquitectónicos y urbanísticos. 
 Costos de presupuesto, análisis de precios unitarios y programación. 
 Estudios técnicos: suelos, estructural, hidráulico, sanitario y eléctrico. 
 Interventoría de Obra. 
 Gastos administrativos y de personal de la oficina del constructor. 
 Gastos de promoción y ventas. 
 Honorarios de construcción y Gerencia del proyecto.  
 Los demás costos no incluidos en el punto A. 

Monto 
 El valor máximo a financiar, por parte del Banco, resultará de 

descontar, a la suma total de los ítems relacionados en el punto A, 
los recursos de compradores por concepto de cuotas iniciales y 
subsidios. 

Plazo 
 De acuerdo con cada proyecto se establecerá la etapa de preventas 

y de ejecución de obra, más dos meses para escrituración y 
liquidación del patrimonio. 

 

 

 

 

                                            
27

 Tomado de www.avvillas.com.co/portal/empresas/construcción 
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