
Id Nombre de tarea Duración

1 Diseño y Aprobación del proyecto 15 días

2 Aprobación Universidad Nacional y
Universidad del Rosario

1 sem

3 Preparación del Material 2 sem.

4 Diseño Metodologico 25 días

5 Revisión teórica 25 días

6 Revisión de diseño y prueba de
instrumentos

1 sem

7 Construcción de encuesta de
satisfacción

1 sem

8 Ajustes y concepto de Expertyos 5 días

9 Prueba Inicial en campo, resultados, criterio de expertos y ajustes10 días

10 Prueba de instrumentos 16 días

11 Muestra de comedores comunitarios 3 días

12 Aplicación del instrumento 1 sem

13 Preparación bases de datos 3 días

14 Analisis de los resultados 1 sem

15 Ajuste de instrumento 1 sem

16 Evaluación de los datos 10 días

17 Crítica y procesamiento de datos 2 sem.

18 Análisis Etapa descriptiva 2 sem.

19 Preparación del informe final 15 días

20 Estructura de Diseño metodologico de la
encuesta de satisfacción

3 sem.

21 Aspectos de la prueba de instrumentos 2 sem.

22 Presentación del informe final y
resultados

1 sem
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ANEXO 9.  CRONOGRAMA
TRABAJO DE GRADO

Encuesta de satisfacción para beneficiarios del proyecto
Comedores comunitarios. (Diseño y Prueba)

Programa Bogotá sin Hambre 2006.
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